

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第十八號

經營性投資管理工作程序

編號：PRO/018

版本：第3版：A

日期：2024年7月

工作程序修改記錄表

修改日期：2024.7

程序	修改內容簡要	新版
18.	全新版本，日期：2017年10月	第一版A
	修訂版本，日期：2018年1月	第一版B
	全新版本，日期：2020年10月	第二版A
	全新版本，日期：2024年7月	第三版A

批准: _____
常務副總經理



目錄

1 總則..... 1

2 投資管理體系5

3 投資預算.....8

4 立項與決策 14

5 過程監控..... 22

6 後評價..... 29

7 項目變更..... 35

8 投資中止和終止 38

9 投資風險管理 40

10 投資責任及追究 42

11 罰則..... 44

12 附則 45

13 附件 46

14 附表 49

1 總則

1.1 目的和依據

適應中國建築工程(香港)有限公司投資業務發展需要,完善企業投資管理體系,規範投資業務管理流程,健全投資責任機制,提高決策效率,防控投資風險,落實合規管控要求,提升內控管理水準,保障投資效益實現,根據適用的法律、法規和規範性文件,參考中國建築股份有限公司、中國海外集團有限公司和中國建築國際集團有限公司有關規定,結合企業具體情況,制定本規定。

1.2 適用範圍

1.2.1 主體範圍

本規定是規範中建香港各級公司經營性投資管理的基本制度,適用於公司總部及下屬各級公司。根據中建香港現行管理體系,本規定“各級公司”劃分及定義如下:

公司或中建香港,指中國建築工程(香港)有限公司。

子公司,指中建香港設立管理的負責投資項目拓展、獲取、實施、經營和管理的機構(如海外與投資部等)或下屬公司。

1.2.2 業務範圍

本規定適用於產業園投資項目、基礎設施投資項目、房建工程投資項目、城鎮綜合建設投資項目等“經營性投資項目”,固定資產投資項目及其他類投資項目,包括為獲取上述投資項目而進行的股權投資項目。投資項目具體分類界定見附件一。

按照“實質重於形式”的原則,通過產權交易所、公共資源交易平台等公開市場競價,以股權投資方式(包括股權收購和增資擴股)獲取經營性投資項目等行為,參照本辦法執行。其他對外長期股權投資、金融性投資項目等執行公司有關規定。

1.3 主要應對的風險

公司投資管理體系不完善,制度不健全,投資項目可行性研究、決策、實施、過程監控管理等不規範造成的風險。

1.4 術語及定義

1.4.1 簡稱

“中建股份”指中國建築股份有限公司;

“中海集團”指中國海外集團有限公司;

“3311”指中國建築國際集團有限公司;

“3311 決策機構”指 3311 經營性投資決策審議機構;



“公司”、“本單位”或“中建香港”指中國建築工程（香港）有限公司。

1.4.2 經營性投資

本規定所稱經營性投資，指中建香港及所屬各級公司為獲得預期收益，根據公司經營領域和投資方向，以貨幣資金或其它有價資產投入特定經濟活動並獲取收益的行為。

1.4.3 單項投資金額和項目總投資額

單項投資金額，指權益投資額，即項目總投資額乘以我方權益比例。對於融投資帶動總承包項目，單項投資金額指計畫出資金額。

項目總投資額，是指為完成工程項目建設並達到使用要求或生產條件，在建設期內預計或實際投入的總金額。

1.4.4 計劃出資金額

本規定所稱計劃出資金額，指我方投入的自有資金（包括股東借款），原則上，我方提供的擔保份額不得超出我方合作比例，超出我方合作比例的，超出部分對應的擔保金額視為我方自有金額投入。

1.4.5 自有資金

自有資金指股東投入的權益性和債權性資金。其中不超過項目資本金部分（按國家有關規定執行）均按權益性資金考慮；超過項目資本金部分，按債權性資金考慮。

1.4.6 年全投資財務內部收益率

年全投資財務內部收益率以項目全部投資現金流量表進行測算，計算全部投資資金的收益率。

1.4.7 年自有資金財務內部收益率

年自有資金財務內部收益率以自有資金現金流量表進行測算，計算項目股東投入自有資金的收益率。

1.4.8 年投資財務內部綜合收益率

年投資各方財務內部收益率以投資各方財務現金流量表進行測算。如對於我方既是項目投資方又是施工總承包方的項目，將我方投資層面的現金流量與施工總承包層面的現金流量合併，計算我方投入自有資金的綜合收益率。如有其它業務收入，應按相同的方式進行合併計算。

1.4.9 投資項目實質性啟動

投資項目實質性啟動，指參與將產生法律後果的投標活動，簽署具有法律約束力的投資類，以股權、債權等各種方式出資的行為。

1.4.10 招標

本辦法所稱招標，包括公開招標、邀請招標、競爭性磋商、競爭性談判、單一來源採購、拍賣、掛牌、比選等各類選擇投資人的競爭性方式。投標包括各類與前述情形相對應的回應方式。

1.5 投資原則

1.5.1 境內投資符合國家法律法規、投資導向、宏觀政策、產業政策和區域發展規劃。有利於推動“一帶一路”倡議、雄安新區建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角區域一體化發展。

1.5.2 境外投資符合國家利益、國家安全以及國家關於境外投資方向等相關管理規定；符合投資目的國（地區）實際需求，符合投資目的國（地區）相關法律法規。

1.5.3 符合公司確定的投資策略和投資方向，包括根據國家宏觀政策及市場變化作出的階段性調整，準確把握宏觀形勢和政策法規走向，做到順勢而為。

1.5.4 符合公司戰略定位和發展規劃，有利於調整優化經營結構、提高資源利用效率和效益、協助發揮全產業鏈優勢、培育和提高企業核心競爭力，聚焦公司優勢領域，支持主業做大做強，提升市場地位。

1.5.5 符合公司投資區域管理要求，結合國家區域發展戰略，優選投資區域，通過投資地圖指導境內投資業務開展，優化投資業務重點佈局範圍。

1.5.6 符合預算管理要求，在經批准的投資預算範圍內從事投資活動。量入為出，樹立資源有限的意識，強化資源配置功能，保持投資定力，將資源投向優質項目。重視投資收支比，努力形成以收定支的投資可持續發展局面。

1.5.7 量力而行，按專業化、集約化原則對經營性投資項目進行投資、建設和運營管理，並具有滿足投資項目實施所需的專業化管理和履約運營隊伍。新領域業務循序漸進，培育並建立與之匹配的市場判斷力和項目管控力。

1.5.8 滿足公司合規管理要求，投資模式具有可行性，與國家及地方，或投資目的國（地區）的法律法規、規範性文件等不存在衝突。

1.5.9 投資項目須有良好的市場前景和合理的綜合效益，原則上滿足公司投資項目回報基本標準，投資風險可控。

1.5.10 始終牢固把握公司權益，掌握項目主導權。除融資帶動總承包項目或其它經公司決策的戰略性投資項目之外，原則上我方須對投資項目經營管理擁有實際控制權。



1.5.11 優選慎選合作對象，動態評估合作主體變化。與外部單位合作開展投資項目時，應優先選擇投資能力強、履約能力強、財務資金實力雄厚的中央企業、地方國企、上市公司（含控股子企業）及行業頭部企業合作。

1.5.12 以我方投資額為限承擔有限責任，未經履行有關審批程序，不得對所投資項目的債務承擔超出我方投資額的擔保或增信責任、提供借款等資金支持。

1.5.13 投資項目不得存在國家負面清單及有關規定中禁止投資類情形。

1.5.14 嚴禁從事在法律上對我方權益缺乏明確和有效保障的投資活動，嚴防投資領域廉潔風險，杜絕腐敗行為。

1.5.15 遵守公司財務資金紀律，確保公司財務資金安全穩健。

1.5.16 遵循審慎投資的原則開展投資業務，在控制投資項目風險的前提下追求合理的投資回報。

1.5.17 不得開展屬於地方政府隱性債務的投資項目。

1.5.18 我方與外部單位合作開展的投資項目應同股同權，我方不得先行出資，也不得代替外部單位出資。

1.5.19 除中建股份系統內國有絕對控股單位之間外，不得以股權代持方式開展投資項目，特殊情況一事一議。

1.5.20 我方與外部單位合作開展的投資項目，如需我方提供投標保函（或保證金）、建設期的履約保函（或保證金）、運營維護期的履約保函（或保證金）/維護保函（或保證金）、移交維修保函（或保證金）等，原則上不得超過我方合作比例。如我方控股且外部單位無法提供上述保函（或保證金），須由我方提供的，原則上外部單位應向我方提供相應反擔保，特殊情況一事一議。

1.5.21 不得以“明股實債”形式開展政府與社會資本合作（PPP）項目。

1.5.22 嚴禁圍標、串標、陪標，嚴防聯合體“合作式”腐敗。

2 投資管理體系

配合 3311 投資業務管理實行主張、評審、決策“三分離”的管控體系（如圖 1 所示），建立完善的投資管理體系，包括投資項目評審決策、過程監控管理、後評價管理等，並實現分級管理、分級負責。

主張、評審、決策“三分離”體系




圖 1：主張、評審、決策“三分離”體系

2.1 主張單位

按照“誰主張、誰舉證；誰投資、誰負責”的原則，投資項目由中建香港指定的子公司或機構作為主張單位，負責按照有關規定開展項目研究論證，並按照公司立項與決策管理有關規定履行項目立項、評審、決策等相關報批程序。投資項目由系統內多家單位共同參與的，各參與單位應明確主張單位。由主張單位牽頭、其他參與單位配合開展項目研究論證並履行項目報批程序。

2.2 評審機構-中建香港投資評審委員會

中建香港設置投資評審機構——中建香港投資評審委員會，負責對本單位的投資管理重要事項進行評審，包括可研評審等。

2.3 決策機構-3311 經營性投資決策審議機構

3311 決策機構負責對公司投資管理重要事項進行決策或決策前置審議，包括投資管理體系建設、投資策略、經營性投資項目以及投資業務執行過程中出現的重要問題與處置方案等，並負責指導經營性投資項目實施、後評價、績效管理等。

2.3.1 決策申報程序

按照有關決策授權，結合公司章程、上市公司管理要求及公司“三重一大”決策制度實施管理辦法等有關規定，對於 3311 決策機構有權決策的事項，由 3311 決策機構直接決策；對於超出 3311 決策機構決策權限的事項，待 3311 決策機構決策前置審議通過後，由 3311 企業策劃與投資部牽頭投資責任單位或主張單位，按照有關規定履行後續決策申報程序。

2.3.2 決策權限

參照《中國建築國際集團有限公司經營性投資管理規定》，投資項目決策權限表詳見附件二，3311 決策機構有權決策的投資項目包括：

（1）基礎設施投資項目、房建工程投資項目、城鎮綜合建設投資項目，單項投資金額小於或等於人民幣 50 億元；有關文件明確由 3311 決策的保障房定購項目。

（2）廠房、施工機械等生產經營性固定資產投資項目交易金額或單項投資金額小於或等於人民幣 3 億元的；

（3）經營平台及下屬子公司購置、自建自用辦公樓，交易金額或單項投資金額小於或等於人民幣 5,000 萬元的；

（4）綜合上述類型投資業務的其他投資項目，根據其包含的具體投資項目類型，參照相關授權權限決策。

（5）通過產權交易所、公共資源交易平台等公開市場競價，以股權投資方式（包括股權收購和增資擴股）獲取經營性投資項目等行為，根據具體投資項目的類別，參照上述授權權限決策。

2.3.3 其他情況

為獲取經營性投資項目而進行的股權投資項目，涉及到股權收購行為的應落實國資交易監管的要求，按有關規定履行審批程序，完成審計評估備案等。

涉及到同中海集團系統內單位或中建股份系統內單位業務合作、關聯交易等情形的投資項目，需按照有關規定履程序，並應滿足上市規則項下的關聯交易合規程序。

2.4 投資責任單位

按照“誰投資，誰負責”的原則，中建香港出資的投資項目由中建香港或相關單位作為投資責任單位，負責項目投資、建設和運營管理。

與其他經營平台共同出資，或與中海集團或中建股份系統內單位聯合出資的，各參與單位應明確投資責任單位。由投資責任單位牽頭、其他參與單位配合開展項目投資、建設和運營管理。

2.5 實施責任單位

投資責任單位可針對具體投資項目設立項目公司並指定子公司或機構作為實施



2.6 投建分離

由中建股份系統內單位負責施工的項目，項目公司與施工項目部應按照“投建分離”原則分別設立，不能“兩塊牌子、一套人馬”。

2.7 海外與投資部職責

海外與投資部是負責公司投資評審、投資管理等工作的職能管理部門，負責全面統籌公司的投資發展業務，不斷完善投資發展工作機制，指導和支持公司其他機構和子公司投資業務拓展和管理工作。主要職能包括：

2.7.1 根據公司投資發展需要協助制訂公司的發展計畫和經營戰略，牽頭公司年度投資預算編制與管理，建立和完善投資管理基本制度、工作體系，負責投資業務人才培養和梯隊建設。

2.7.2 指導和支持子公司進行投資項目拓展工作。

2.7.3 統籌公司投資評審工作，承擔公司投資評審機構秘書工作，負責投資項目的報審工作，並落實評審意見。

2.7.4 根據公司相關管理制度，做好投資項目過程管控，及時掌握公司整體投資運行情況。

2.7.5 統籌公司投資合同管理工作，包括項目資格獲取檔、投資合同和協議的評審等。

2.8 投資管理體系建設

中建香港應結合自身實際情況，建立完善本單位的投資管理體系，包括投資項目立項、可行性研究、可行性研究報告評審、決策申報、過程監控、運營管理、後評價管理等，配齊投資、合約、法務、財務、金融以及專業的建設和運營人才團隊，明確責任分工，保證企業投資活動科學規範、責權明晰、風險可控；建立或指定負責投資管理工作的職能部門，配備合格的投資管理人員，健全投資管理崗位責任制，保證投資管理工作有效開展。投資管理體系報 3311 企業策劃與投資部備案。

3 投資預算

3.1 投資預算管理體系

多家經營平台共同參與，或與中建股份系統內單位合作投資的項目，由投資責任單位指導項目公司進行投資預算編制，其他參與單位以項目投資預算為基礎，按照各自的股權比例進行編制和管理。

投資項目實施責任單位應就其所負責的經營性投資項目編制投資項目經營計劃（包括年度計劃完成投資額、開發建設經營計劃、現金流量預算等）；就其所負責的其它投資項目編制年度計劃完成投資額和（或）現金流量預算，作為各投資責任單位編制投資預算的支撐。

中建香港的投資預算由其投資項目的投資預算匯總編制形成。投資預算管理由中建香港海外與投資部牽頭組織，財務資金部參與。

3.1.1 海外與投資部職能

負責管理本單位投資預算工作，具體負責組織本單位投資預算編制、執行和管理。

3.1.2 財務資金部職能

負責在與 3311 財務資金部充分溝通的基礎上，對本單位可用於投資業務的總體資金空間提出建議方案；負責從本單位財務資金管控角度，對本單位投資職能管理部門組織編制的本級投資預算方案、投資預算調整方案等提出修改建議。

3.2 投資預算編制原則和依據

3.2.1 編制原則

（1）堅持投資預算與企業財務資金資源配置能力相適應原則

投資預算編制應以企業全年現金流平衡為基線，按照公司要求合理控制企業財務資金指標，不得因投資項目實施導致企業過度舉債或影響企業財務資金穩健運營；投資項目安排以項目資金落實為基礎，難以落實資金來源的項目不列入投資預算。

（2）堅持統籌兼顧、確保重點原則

投資預算編制應優先考慮企業續投及已批准項目順利實施需要，保證其按計劃推進，在企業財務資金資源能力範圍內合理確定新拓展項目投資預算。

（3）堅持可持續發展原則

投資預算應結合公司中長期發展規劃進行編制，不僅要考慮公司預算當年運營發展需要，還應充分預測未來兩到三年運營發展狀況和現金流情況，促進公司投資業務和生產經營全面、可持續發展。

3.2.2 編制依據

- 國內外經濟社會發展狀況；

- 宏觀經濟調控政策和市場形勢；
- 公司發展戰略和投資方向；
- 公司發展規劃和年度經營目標；
- 上一年度投資預算執行情況；
- 公司財務資金資源配置能力；
- 經批准的《項目可行性研究報告》等。

3.3 投資預算編制內容

投資預算以投資項目為單位編制和管理。

3.3.1 管理範圍

(1) 投資預算編制和管理範圍的投資項目

包括產業園投資項目、基礎設施投資項目、房建工程投資項目、城鎮綜合建設項目等經營性投資項目，以及總投資額超過 50 萬元的固定資產投資項目、對外長期股權投資項目和其他類投資項目等。

(2) 不在投資預算編制和管理範圍的項目

各級公司出資設立子公司、對子公司增資、企業內部資產重組以及金融性投資等。

3.3.2 投資項目分類

按照項目實施的時間特性，分為續投項目、已批准待實施項目、新拓展項目三類，其中續投項目和已批准待實施項目合稱“續投及已批准項目”。

(1) 續投項目，指上年度已經開始實施的投資項目。

(2) 已批准待實施項目，指上年度已經決策批准，將於本預算年度開始實施的投資項目。

(3) 新拓展項目，指擬於預算年度報批並啟動實施的投資項目。

3.3.3 編制內容指標

(1) 主要內容：年度投資預算額和年度回款預算額

(2) 主要指標：年度計劃完成投資額、年度計劃回款額

(3) 支撐材料：上報投資預算時，須附經營性投資項目開發建設經營計劃、投資項目現金流量預算表等作為投資預算支撐文件。

(4) 編制說明：上報投資預算方案時，應配以預算編制說明材料，詳細說明預算編制有關事項，須對本單位可用於投資的資金空間進行明確說明。

3.3.4 年度計劃完成投資額

即投資項目在預算年度內，根據其投資進度計劃完成的權益投資額，公式如下：

年度計劃完成投資額 = 項目計劃投資額 × 我方權益比例 × 當年投資進度比例。

（1）項目計劃投資額

不同項目類型和投資方式的計劃投資額定義不同，具體規定如下：

- 項目按計劃全部建成所需的總投資額（根據經公司批准的《項目可行性研究報告》或政府下達的項目概（預）算批復或投資合同確定）
 - ✓ 產業園投資項目；
 - ✓ 基礎設施投資項目；
 - ✓ 房建工程投資項目；
 - ✓ 城鎮綜合建設項目；
 - ✓ 固定資產建造項目。
- 我方的計劃出資金額（根據經公司批准的《項目可行性研究報告》或投資合同確定）
 - ✓ 長期股權投資項目；
 - ✓ 我方以債權形式投資的；
 - ✓ 以股權形式投資，按比例承擔項目經營風險、分享項目投資收益，但權益比例不超過 20%，並且不對項目實施控制，不參與項目主要管理決策的；
 - ✓ 權益比例雖然超過 20%，但不承擔項目經營風險、按合同約定獲取固定投資回報的。
- 項目購置費用：
 - ✓ 固定資產購置項目；

（2）我方權益比例

指公司合計持有投資項目的權益比例，如為多級持股則按相乘的方法計算最終權益比例。

（3）當年投資進度比例

預算年度內年度計劃完成投資額占項目計劃投資額的比例。

3.3.5 年度計劃回款額

投資項目計劃在預算年度內通過產業園銷售、資產運營、工程移交、土地開發交付、股權或債權處置等方式轉讓權益而收回的投資成本和實現的損益，該項指標的統計口徑以收到的貨幣資金為準。

（1）融投資帶動總承包項目的項目回款，指我方股權或債權處置收入。股權投資項目的項目回款，包括分紅和股權處置收入。

（2）產業園投資項目的項目回款（即通常所指的銷售回款），指項目通過銷售（或預售、出租等）收到的資金，包括購房者用於買房的定金、預付款及按揭貸款等。

(3) 非持有運營的融投資建造項目（政府或平台公司還款）的項目回款，包括業主回購款、過程中支付款、政府付費、可行性缺口補貼、利息收入、建設管理費等。持有運營的融投資建造項目（BOT 項目）、使用者付費的 PPP 項目等的項目回款，指項目運營收入。

(4) 城鎮綜合建設投資項目涉及土地整理的項目回款，主要指土地整理補償款及投資收益等。

3.3.6 年度投資預算額

(1) 續投及已批准項目

根據《項目可行性研究報告》、項目現金流量預算表、項目資金來源與運用表、經營性投資項目開發建設經營計劃、投資合同以及項目實際進展情況等鋪排的預算年度內的年度計劃完成投資額確定。

(2) 新拓展項目

可在綜合考慮續投及已批准項目投資預算額及可用於投資的資金空間等情況下，以新拓展額度形式整體編制。

可用於投資的資金空間主要考慮預算年度期初可投資的貨幣資金、預算年度新增帶息負債、建築業務淨現金流、利息收入、年度計劃回款額、利潤上繳及分配少數股東股利等多種因素綜合得出，具體測算口徑按照公司有關要求執行。

3.3.7 當年開發建設經驗計劃

經營性投資項目由實施責任單位編制當年開發建設經營計劃。

3.3.8 現金流量預算表

經營性投資項目及總投資額超過 1,000 萬元的固定資產投資項目、對外長期股權投資項目和其他類投資項目，實施責任單位應依據項目實施方案、經批准的《項目可行性研究報告》等有關資料編制項目現金流量預算表，詳細測算項目現金流情況。

(1) 項目現金流入

包括股東投入資金、新增銀行貸款、項目回收資金、其他流入資金等。

(2) 項目現金流出

包括項目開發建設支出、償還銀行貸款、歸還股東投入資金、相關稅費支出、其他流出資金等。

3.3.9 預算編排跨度

實施週期跨年度的投資項目，編制三年滾動投資計劃，將項目年度計劃完成投資額、項目現金流量預算表（大額投資項目）等向後滾動兩年進行編排。

3.4 投資預算編制和審批

3.4.1 配合 3311 企業策劃與投資部整體部署安排，於預算年度開始之前開展投資預算編制工作。

3.4.2 按照本規定及有關要求編制本單位年度投資預算方案，經中建香港投資評審委員會審議通過後，報送至 3311 企業策劃與投資部。

（1）新拓展項目預算建議

投資預算編制過程中，在保證本單位正常運營、保障續投及已批准項目順利實施的前提下，可根據本單位財務資金資源配置能力，結合本單位投資項目構成、投資額帶動成交額等情況，對新拓展項目預算需求提出建議。嚴禁為擴大新拓展項目預算額度，壓縮續投及已批准項目預算額度。

（2）投資預算編制工作機制

海外與投資部應建立相應工作機制，與財務資金部、相關子公司、投資項目管理層等充分溝通，掌握項目經營實際情況，做好預算指標核對工作，保證投資預算與本單位綜合預算、項目實施方案充分銜接，保證投資預算指標數據的準確性、完整性。

3.4.3 由 3311 企業策劃與投資部負責匯總、編制和報批。經審批通過後，由 3311 投資部向中建香港下達投資預算主要指標，中建香港據此確定投資項目當年開發建設經營計劃各項主要指標。

3.5 投資預算執行

3.5.1 經批准的投資預算由中建香港作為責任單位組織執行，具體工作由海外與投資部統籌管理。經營性投資項目的投資預算執行應與項目目標管理相結合，明確落實責任，確保實現當年指標要求。

3.5.2 新拓展項目

新拓展項目應符合本單位投資預算，並按照公司經營性投資管理有關規定履行立項、可行性研究報告評審、決策程序，經批准後實施。超出投資預算的項目原則上不得立項。

未經 3311 批准，續投及已批准項目名下預算額度不得挪用於新拓展項目。

在投資預算執行中，應動態關注本單位財務資金指標，若出現不滿足公司管控要求的情況，須限制增加新拓展項目。

（1）PPP 模式實施的新拓展項目

公司所有累積續投及已批准 PPP 項目計劃淨投資額與新拓展 PPP 項目計劃淨投資額之和不得超過已批准的公司 PPP 業務規模預算總額。

PPP 業務規模預算的主要指標為 PPP 項目計劃淨投資額。

PPP 項目的計劃淨投資額根據項目實際的自有資金出資、融資責任需求與已經發生的回款確定。公式如下：

PPP 項目計劃淨投資額 = 我方計劃自有資金出資金額 + 我方計劃提供的擔保或增信金額 - 我方通過分紅、轉讓等已經實際回收資金 = 計劃投資額 × (資本金比例 × 權益比例 + (1 - 資本金比例) × 我方融資責任比例) - 我方通過分紅、轉讓等已經實際回收資金。

3.5.3 執行統計

為強化投資預算管理和執行，需根據經批准的年度投資預算，按月統計投資預算執行情況，加強對投資預算執行情況的分析，發現問題及時採取措施予以解決，並在每月底前上報至 3311 企業策劃與投資部。

3.6 投資預算調整

3.6.1 定義

指經公司批准的投資預算在執行過程中由於內外部因素變化、預算編制方法調整等原因需要進行調整的情況。

3.6.2 調整時間

3311 企業策劃與投資部於每年中組織各經營平台對本單位的投資預算執行情況進行全面梳理，並啟動投資預算調整程序。

3.6.3 調整方案

投資預算調整方案的編制內容與本規定第 3.3 條投資預算編制內容一致。投資預算的調整程序與本規定第 3.4 條投資預算編制和審批一致。

3.6.4 新拓展項目

新拓展項目如已獲取的，應編制當年投資預算主要指標，可視情況編制當年開發建設經營計劃、現金流量預算表及三年滾動投資計劃等。

原則上，新拓展項目年度投資預算額 = 新拓展項目計劃投資額 × 我方權益比例 × 當年投資進度比例。

新拓展項目年度投資預算額根據《項目可行性研究報告》、項目概（預）算批復、項目現金流量預算表、項目資金來源與運用表、經營性投資項目開發建設經營計劃等預測的預算年度內的年度計劃完成投資額確定。

4 立項與決策

4.1 原則要求

投資項目實施前需分別履行立項和決策程序。投資項目經立項批准後進入可行性研究階段，《項目可行性研究報告》經決策批准後，可實質性啟動投資項目。

4.1.1 多家經營平台共同參與的投資項目

應明確主張單位，由主張單位牽頭、其他單位配合開展項目立項、研究論證並履行項目報批程序。

4.1.2 與中建股份系統內其他單位聯合投資的項目

應明確投資責任單位，且在各方都完成立項、決策程序後，才可實質性啟動投資項目。

4.1.3 投資項目回報基本標準

中建香港投資項目回報基本標準參照 3311 有關規定執行。

4.1.4 對具有戰略意義或者確定性強、周轉速度快的項目

經審批後在符合國務院國資委底線要求的情況下，可以適當調整投資回報標準。

4.1.5 港澳投資項目

為全面深入落實中建股份海外高品質發展戰略，抓住香港“由治及興”和澳門“經濟多元發展”的歷史機遇，做強做優做大港澳業務，港澳投資項目經審批後，在符合國務院國資委底線要求的情況下，可以適當調整投資回報標準。

4.1.6 簽署具有法律約束力的投資類文件

投資項目經決策批准後方可實質性啟動，包括參與將產生法律後果的投標活動，簽署具有法律約束力的投資類檔，以股權、債權等各種方式出資的行為等。

4.1.7 同股同權

我方與外部單位合作開展的投資項目應同股同權，我方不得現行出資，也不得代替外部單位出資。

4.1.8 中建股份系統內國有絕對控股單位之間外項目

中建股份系統內國有絕對控股單位之間外，不得以股權代持方式開展投資項目，特殊情況一事一議。

4.1.9 與外部單位合作開展的投資項目

我方與外部單位合作開展的投資項目，如需我方提供投標保函（或保證金）、建設期的履約保函（或保證金）、運營維護期的履約保函（或保證金）/維護保函（或保證金）、移交維修保函（或保證金）等，原則上不得超過我方合作比例。如我方控股且外部單位無法提供上述保函（或保證金），須由我方提供的，原則上外部單位應向我方提供相應反擔保，特殊情況一事一議。。

4.1.10 政府與社會資本合作（PPP）項目

不得以“明股實債”形式開展政府與社會資本合作（PPP）項目。

4.1.11 嚴防腐敗

嚴禁圍標、串標、陪標，嚴防聯合體“合作式”腐敗。

4.2 立項

按照“誰主張、誰舉證；誰投資、誰負責”原則，投資項目由中建香港指定子公司或機構作為主張單位開展立項研究。多家經營平台聯合投資的項目，由牽頭單位作為主張單位組織各參與單位共同開展立項研究。

4.2.1 立項研究

立項研究包括投資所在國（地區）及城市投資環境研究、投資行業研究和投資項目研究。

（1）投資所在國（地區）及城市投資環境研究

主張單位如擬在境外市場進入新國家（地區）或已拓展國家的新城市開展投資項目，需進行境外投資環境研究。投資目的國（地區）及所在城市的地理環境、政治環境、法治環境、社會文化環境、經濟環境、對外經貿關係、金融環境、建築市場環境等內容。全面研究投資目的國（地區）及所在城市的外商投資合作政策法規和國際慣例，分析擬開展投資業務類型和投資模式的主要風險，提出應對措施。

（2）投資行業研究

新進入行業的投資項目，需開展投資行業研究。投資行業研究應重點圍繞所涉行業發展規劃、發展階段、產業政策、金融政策、法律法規、供需現狀、投資潛力、技術標準、競爭對手情況等內容展開。分析擬投資項目所涉行業經營風險及合規風險，制定風險防控措施。境外投資項目還應研究勞工政策、中資企業在本行業的投資情況等內容。

（3）投資項目研究

立項階段項目研究主要從投資項目與公司投資策略、投資方向、投資預算、投資指標等投資原則符合性方面進行研判，審慎選取符合相關投資原則的投資項目開展研究論證。

4.2.2 立項建議書

對經研究篩選後符合公司投資原則、有投資意向的項目，主張單位應就立項研究的成果編制《項目立項建議書》，分析投資環境和投資行業（如有）、項目背景、項目基本情況、投資規模、運作模式、主要合作單位以及進展情況等，並估算投資預算佔用及投資項目主要經濟指標。同時，填寫《投資項目立項申請表》（附表一）。

投資項目主張單位及公司內其他參與單位（如有）主要負責人對《項目立項建議書》的真實性、可靠性、完整性承擔領導責任，投資業務分管負責人負主管責任，投資管理部門主要負責人、評審責任專崗負責人負直接責任。

中建香港對本單位投資項目立項承擔主體責任。海外與投資部對項目立項承擔審核責任。

4.2.3 立項申報及審批

主張單位應在投資意向初步形成後，投資模式初步確定時開展立項程序。主張單位上報立項申報材料至海外與投資部，立項申報材料包括《投資項目立項申請表》、《項目立項建議書》及其他支撐性文件。由海外與投資部評審後，提交中建香港投資分管領導及中建香港主要負責人進行立項審批。

採用資格預審的投資項目，主張單位應在提交資格預審申請文件前完成立項程序。

4.2.4 立項審批結果

（1）同意立項

符合公司投資評判標準，同意立項，由海外與投資部跟進後續可研、決策程序。

（2）有條件接受

項目雖符合要求但方案不完善或風險不確定，有待進一步補充資料，對《項目立項建議書》修改後，再做立項申報。

（3）放棄跟蹤

不符合公司投資評判標準或風險較大，放棄跟蹤項目。

4.3 可研評審

4.3.1 可行性研究

投資項目經批准立項後，主張單位應結合立項審批有關意見深入開展項目可行性研究及商務條件談判等工作。

4.3.2 顧問聘請

如需聘請相關顧問公司、法律服務機構，由主張單位按公司相關權限及程序選定顧問、律師機構。其中，顧問的選定由主張單位填寫《投資業務顧問聘請申請表》

(附表二)，按照公司相關審批權限進行。律師的選定參照公司聘請律師審批權限進行。如項目情況複雜，可組建臨時項目團隊，必要時可聯合相關部門成立跨部門工作組，進行綜合論證，開展盡職調查（如需），確保項目的合法性和可行性。

4.3.3 項目可行性研究報告

條件成熟後主張單位編制《項目可行性研究報告》和《投資項目可行性研究報告評審表》（附表三）。《項目可行性研究報告》應以《項目立項建議書》為基礎，對投資項目進行全面、細緻、深入的分析、研究和論證，並根據有關要求編制測算表，詳細、審慎測算各項數據和靜態、動態效益指標。

充分論證投資項目的合法合規性。投資項目應按照《政府投資條例》及國家基本建設程序相關規定實施，項目投資、建設、運營等各個環節須符合國家、地方及產業相關法律法規和政策規定要求；投資項目相關主管部門對項目立項、可研、規劃選址、土地管理、環境影響評價、節能審查、國有資產轉讓及交易等合法合規性審批手續齊全並符合有關規定要求；如涉及多種投資模式，應對投資模式合法合規性結合國家法律法規和規範性檔、主管部門監管要求進行研判論證。項目模式、合規手續等方面存在風險的，應形成合規風險防範與化解預案。

（1）基礎設施和房建工程投資項目

應仔細研究分析實施方案、工可、招標文件、財政承受能力論證報告等已有資料，逐一排查投資風險，在充分考慮風險影響的條件下測算收入、成本、收支安排，及主要靜態、動態項目效益指標。

（2）產業園投資和城鎮綜合建設投資項目

應仔細研究、分析當地城市規劃、土地及房地產市場、銷售及貸款政策等，逐一排查投資風險，在充分考慮風險影響的條件下測算項目效益指標。

（3）我方牽頭或股權參股涉及運營的投資項目

我方牽頭或股權比例境內 20%以上、境外 15%以上，涉及運營的投資項目，如項目總投資較大（境內 20 億元以上、境外 3 億美元以上）或使用者付費占全部運營收入 20%以上，應對項目運營進行專業論證，若項目運營內容相對壟斷或運營複雜，原則上應聘請具有相應能力的專業機構進行論證。

（4）以收購股權或增資入股已存續公司方式開展的投資項目

須在取得有關批准的前提下，按照相關規定對目標公司展開全面、詳細的盡職調查，並按要求履行資產評估相關程序。

（5）境外投資項目

境外投資項目應以投資環境研究為基礎，充分論證利率、匯率、稅費政策、通貨膨脹、匯兌損失、融資條件、出口信用保險承保條件及費率、工期等因素。在主

第三版：A 日期：2024.7 經營性投資管理工作程序 立項與決策
權信用評級被標準普爾、穆迪或惠譽評為投機級（含）以下的國家（地區）開展投資項目，應聘請國際知名機構對項目投資風險和經濟效益進行論證。

投資項目主張單位及公司內其他參與單位（如有）主要負責人對《項目可行性研究報告》的真實性、可靠性、完整性承擔領導責任，投資業務分管負責人負主管責任，投資管理部門主要負責人、評審責任專崗負責人負直接責任。

4.3.4 可研評審

海外與投資部適時申請召開中建香港投資評審委員會會議，負責對本單位的投資項目進行可研評審。

（1）評審材料

可研評審材料包括《項目可行性研究報告》、經濟測算表及可研評審中需要的支撐性文件。

（2）評審結果

評審後應對投資項目形成明確的意見，如“通過”“需進一步論證”或“不通過”，並由海外與投資部存文件相關評審材料及會議記錄。

- 可研評審“通過”的投資項目，可履行決策申報程序；
- “需進一步論證”的投資項目，由主張單位重新進行可行性研究後再次申請可研評審；
- “不通過”的投資項目原則上放棄跟進。

4.4 決策

4.4.1 決策申報材料

決策申報材料包括《項目可行性研究報告》、《投資項目可行性研究報告評審表》（含中建香港評審委員會評審意見）、經濟測算表，及其他決策申報所需的支撐材料。

（1）多家經營平台共同出資參與的投資項目

主張單位所在經營平台應取得其他參與經營平台同意參與項目投資的評審意見。

（2）與中建股份系統內單位合作投資的項目

還應附上合作單位同意參與項目投資的書面文件。

4.4.2 決策申報程序

（1）申報程序

中建香港投資評審委員會評審通過且已落實評審意見的投資項目，及時向 3311 企業策劃與投資部提交決策申報需求和完整的可研決策申報材料。可研申報應綜合考慮項目的投標時間、3311 決策機構的召開頻次、超權限項目的決策審批時

第三版：A 日期：2024.7 經營性投資管理工作程序 立項與決策
間等多種因素，避免項目獲取受到影響。

3311 企業策劃與投資部對上報的決策申報材料進行審核並視情況徵詢 3311 相關部門意見，如有修改意見則及時反饋至中建香港，修改後再次上報。3311 企業策劃與投資部認為有必要的，在提交 3311 決策機構審議決策前，可組織預溝通會，就項目情況溝通會商。

3311 企業策劃與投資部基於各經營平台上報的投資項目決策申報材料完整度和深度，最終確認申報需求，適時組織召開 3311 決策機構會議。

(2) 申報時間

原則上，3311 決策機構決策權限範圍內且採用招標方式獲取的投資項目，應在不遲於投標截止時間前 7 日向 3311 企業策劃與投資部提交決策申報需求。如投資項目超出 3311 決策機構決策權限，還應為決策前置審議通過後的有關申報程序預留足夠的時間。

4.4.3 決策權限

有關 3311 決策機構的決策權限，詳見本規定第 2.3.2 至 2.3.3 條內容。

(1) 緊急報審

原則上，投資項目不應發生緊急報審，除非發生不可預知的特殊情況，造成投標時間特別緊急，無法按照正常程序履行決策申報。

緊急申報的投資項目應由中建香港投資評審委員會評審通過，並在主張單位書面承諾我方中標後可根據決策意見放棄中標或通過其它合理方式退出，且不遭受任何經濟、聲譽等損失的前提下，3311 企業策劃與投資部可採取緊急郵件報審等形式向 3311 決策機構或向有關決策機構申請做出臨時決策決定。主張單位可根據臨時決定的要求先行參與項目獲取。如項目未獲取，則無需提請正式決策審議，可研決策程序終止；如項目已獲取，則應繼續提請決策審議，並按最終決策意見落實有關要求或以合理方式退出並確保我方不遭受經濟、聲譽等損失。

(2) 決策結果

3311 決策機構遵循有關規定，對投資項目的決策意見包括“通過”“有條件通過”“需進一步論證”和“不通過”。3311 企業策劃與投資部在 3311 決策機構會議後牽頭整理形成會議紀要，並明確各投資項目的決策意見及實施前提條件（如有）。

“通過”和“有條件通過”的投資項目，主張單位在落實相關決策意見後可實質性啟動；“需進一步論證”的投資項目由主張單位落實各項條件後，重新進行可研評審和決策申報；“不通過”的投資項目原則上放棄跟進。

(3) 其他情況

經決策批准實施但投標報價方案需另行審批的投資項目，根據擬採取的投標報價方案測算，如項目主要效益指標不低於公司投資項目基本實施標準，由 3311 決策機構主任批准；如項目主要效益指標低於公司投資項目基本實施標準，須重新履行決策程序。

4.5 可研備案

4.5.1 “通過”和“有條件通過”的投資項目，主張單位在落實相關決策意見後、投資項目實質性啟動前，提交修改完善的《項目可行性研究報告》發起可研備案審批。審批完成後，相關材料由中建香港海外與投資部、3311 企業策劃與投資部存檔。

4.5.2 項目最終獲取條件與可行性研究報告存在變動的，主張單位應在項目獲取後，根據項目情況深化編制《項目可行性研究報告（修訂版）》，並經公司主要負責人審核後報 3311 企業策劃與投資部備案。

4.6 合資企業投資項目管理

4.6.1 各級公司對外投資的控股或擁有實際控制權的企業（以下簡稱“控股企業”）需按照本辦法規定履行投資項目立項、評審、決策程序，投資項目經決策批准實施後，控股企業方可發出召開董事會、股東會等決策會議的通知並按照有關決策意見進行決策。原則上，決策不批准實施投資項目的，控股企業應不再就相關議案進行審議。

4.6.2 各級公司對外參股投資且我方意見對投資項目決策具有實質性影響的企業，如擬實施投資項目，我方派出的股東代表、董事、監事或授權代表須在參股企業決策機構對擬投資項目進行決策前將《項目可行性研究報告》上報派出單位，經派出單位按照本辦法規定履行投資項目立項、評審、決策程序後，按照決策意見在參股企業股東大會、董事會或相關決策會議上發表意見和投票表決。派出單位須將我方及參股企業的評估、決策文件等納入備案管理範圍。

4.6.3 與外部單位組成聯合體，通過公開市場招拍掛方式獲取項目土地使用權時，原則上，競價上限以合作各方決策金額孰低者為準，具體如下：

如我方為競價牽頭人，若我方決策的競價上限低於外部合作方決策金額，則當競價到我方決策的競價上限時，停止競價；若外部合作單位決策的競價上限低於我方決策金額，除非主張單位在項目可研中已按外部合作單位出資全部由我方出資測算並滿足公司投資項目回報基本標準要求和預算管控要求，且獲得批准後，可以繼續競價到我方決策的競價上限，否則當競價到外部合作單位決策的競價上限時，停止競價。

如外部合作單位為競價牽頭人，若外部合作單位決策的競價上限低於我方決策金



標準工作程序

第三版：A 日期：2024.7 經營性投資管理工作程序 立項與決策

額，當競價到外部合作單位決策的競價上限時，停止競價；若我方決策的競價上限低於外部合作方決策金額，則當競價到我方決策的競價上限時，停止競價，否則我方有權退出。

5 過程監控

5.1 過程監控時間範圍

過程監控管理自投資項目決策通過開始，至項目實施完畢結束。各類型投資項目過程監控管理具體截止時點如下：

5.1.1 產業園投資項目

以銷售物業為主的產業園投資項目和綜合型產業園投資項目中的銷售部分，至銷售面積超過 95%且全部工程取得竣工備案表（境外項目指政府部門出具的具有類似功能的文件）之日截止。

以持有物業為主的產業園投資項目和綜合型產業園投資項目中的持有部分，至項目土地使用權到期之日截止。

5.1.2 基礎設施和房建工程投資項目

以 PPP 模式實施的，至項目運營期結束且移交給政府方、我方應收款項全部收回之日截止。

以融投資建造模式實施的，至項目回購期結束且移交給業主方、我方應收款項全部收回之日截止。

以融投資帶動總承包模式實施的，至項目竣工驗收、我方工程款及投資本利全部收回之日截止。

5.1.3 城鎮綜合建設投資項目

至項目合作期結束之日截止。

5.1.4 固定資產投資項目

廠房等運營類固定資產投資項目，至投資回收之日截止。

除廠房等運營類之外的其他固定資產投資項目，至項目完成購置款支付，或竣工驗收投入使用之日截止。

5.1.5 其他類投資項目

其中涉及第 5.1.1 條至第 5.1.4 條的部分，按相應條款執行，其餘部分至項目合作期結束、投資本利全部回收之日截止。

5.1.6 特殊情況

特殊情況下，前述各類投資項目至我方股權、持有物業全部轉讓並且股權、持有物業轉讓款全部收回之日，或項目達到不影響我方效益測算、也不存在潛在風險的其他日期，或投資責任單位依據規定程序明確投資項目終止之日截止。

5.2 過程監控依據

5.2.1 投資項目決策意見、經批准的可行性研究報告（含附件、補充說明等，以下簡稱可研報告）。

5.2.2 項目投資合同、融資合同、擔保合同、施工總承包合同等相關法律文件。

5.2.3 具有法律約束力的會議紀要、承諾函、備忘錄等書面文件。

5.2.4 項目實施方案、總體管理目標和年度管理目標。

5.2.5 影響投資項目實施的國家及地方層面的法律法規、部門規章、規範性文件等。

5.2.6 經批准的投資預算。

5.2.7 投資項目過程統計數據，投資項目實施進展情況報告、投資責任單位投資業務運營情況報告等反映出的投資項目實施過程中的信息。

5.2.8 公司各項業務管理中涉及投資項目實施的其他相關數據、文件等。

5.3 過程監控體系

中建香港為投資項目過程監控責任主體，並建立以海外與投資部牽頭負責、各相關部門參與配合的投資項目過程監控體系，對投資業務整體運營風險、具體投資項目主要經營風險開展過程監控管理。

5.3.1 海外與投資部主要職責

起草和修訂完善管理職責範圍內的投資項目過程監控管理制度及相關規範性文件。

牽頭負責投資項目過程信息統計、編制風險項目實施進展情況報告以及投資業務運營情況報告。

5.3.2 財務資金部等相關職能部門

按照各自管理職責，依據相關規定開展投資項目過程監控管理。

5.4 過程監控內容

5.4.1 投資項目獲取

投資項目經決策批准後，中建香港應及時組織投資項目交底，明確項目獲取底線條件。投資項目獲取後，應在 2 日內向 3311 企業策劃與投資部以郵件形式報備。

（1）以招標形式獲取的投資項目

招標形式包括公開招標、邀請招標、競爭性磋商、競爭性談判、單一來源採購、

拍賣、掛牌、比選等各類選擇投資人的競爭性方式。在正式投標前，應由最終決策機構（如中建股份、中海集團或 3311 決策機構）決策通過，且有關的招標文件應由投資責任單位按照決策意見有關要求評審通過。涉及聯合體投標或與合作方共同投資的項目，應落實有關合作協定；涉及股權投資的項目，應完成有關調查評估工作；部分特殊項目還應滿足關聯交易披露等其他有關規定。

（2）以其他方式獲取的投資項目

參照 5.4.1（1）條的規定執行

（3）涉及土地競買的投資項目

在土地競買前 5 日，向 3311 企業策劃與投資部報告競買時間和方式等有關情況，並在土地競買報名截止當日向 3311 企業策劃與投資部負責人以郵件上報土地溢價分析有關報告。

5.4.2 投資項目實施前提條件

按照投資項目決策意見（如有）要求落實項目實施前提條件，並向 3311 企業策劃與投資部報送投資項目實施前提條件落實情況表。已經落實的，需提供關鍵支援性文件；未落實和部分落實的，需詳細說明原因、對投資項目實施的影響、擬落實的時間計劃和措施。

對於 PPP 投資項目，需建立實施許可有關制度，對投資前提條件、合法合規性、融資關閉、合約及運營等方面進行審核，經專項批准的項目方可進行實質性資金投入。

5.4.3 備忘錄

項目經批准實施後，對於 JV 項目，主張單位與合作夥伴進行初步意向溝通，確認投資、承包（如有）等合作方向，簽署合作備忘錄 MOU 等初步確認文件。

投資帶動承包項目

涉及投資帶動承包的項目，在不突破決策意見底線條件下，由工程公司安排投標科落實投標策劃、投標評審等工作，並由工程公司總經理最終審批，並指定項目團隊開始啟動前期施工準備。

5.4.4 投資合同

由投資責任單位（中建香港）負責組織談判、評審、批准、簽署與履行。投資合同應切實落實投資項目決策意見，投資規模、投資內容、主要商務模式和商務條件等須與決策意見、經批准的可研報告內容相符。

（1）投資合同談判

主張單位應積極取得投資合同的起草權和文本控制權，合同談判應以投資決策意

第三版：A 日期：2024.7 經營性投資管理工作程序 過程監控

見為基礎，守住底線、把握主線、進退有度、有理有據，為公司爭取更多利益，談判成果應及時以書面或其他方式固定。

投資合同應詳細明確最終達成的投資範圍、投資規模、運作模式、商務條件、建設標準、投資保障措施、各方權利義務、違約條款、爭議解決方式等條件，作為項目實施的合同依據。

（2）投資合同評審及批准

由海外與投資部牽頭組織對擬簽訂的投資合同進行評審。投資評審應以投資決策意見為核心依據，形成明確的合同評審意見，填寫投資合同評審表（附表五）。

投資合同各項評審意見均已落實，或部分評審意見需要在合同簽訂後以補充協定或其他方式落實且已詳細說明有關落實計劃的，經相關部門、中建香港投資分管領導、中建香港財務總監審核，中建香港主要負責人審批同意後，可安排投資合同簽署。

投資合同包括項目投資協議、投資合同、公司章程、合資合同、股權交易合同、擔保合同等。

涉及以公司或中國建築名義簽訂的投資合同文件，中建香港評審通過後，報 3311 企業策劃與投資部按照有關流程進行審批，審批通過後可組織投資合同簽署。

（3）投資合同簽署

投資合同簽署前應履行合同文本審查程序，應確保待簽訂投資合同與經評審批准的合同的內容一致性；投資合同的簽署和用印應履行投資責任單位內部審批程序。涉及以公司或中國建築名義簽訂的投資合同文件，還應履行公司的有關審批程序。投資合同在簽署後 7 個工作日內，投資責任單位向 3311 企業策劃與投資部提交投資合同正式簽署版掃描件進行存檔，涉及以公司或中國建築名義簽署的投資合同文件還應提交一份合同副本至 3311 企業策劃與投資部存檔。

（4）投資合同履行

投資合同履行過程中，應按照有關規定及時組織合同交底、策劃、監控以及評價等工作。此外，應建立投資合同管理台賬，對投資合同的履行情況實行動態管理。擬簽訂的投資合同中如出現實質性背離決策意見、市場和政策環境發生較大變化等情況時，應重新進行市場調研、經濟測算和風險分析，按有關規定履行投資項目變更審批程序，未取得投資項目變更批准的，不得簽訂投資合同或實質性投入。投資合同履行過程中發生投資項目變更或提前終止的，應按照有關程序進行審批，經批准後實施投資合同變更或投資合同解除。

(5) 投資合同存檔

應對投資合同評審、批准、簽署及履行過程中的有關資料進行存檔，包括各類評審意見、簽署檢查表、合同管理台賬等。

5.4.5 投資項目公司

中建香港針對具體投資項目設立項目公司並指定子公司或機構作為實施責任單位，投資項目公司設立、變更、終止，應依據公司有關規定進行審批。

取得項目投資資格後，由海外與投資部開展後續工作，與相關部門進行內部交底，包括：視需要註冊項目公司；跟進註冊資金到位，完成各關鍵節點的資金注入，做好項目投融資準備。

5.4.6 投資項目管理目標

投資項目獲取後，中建香港根據經批准的《項目可行性研究報告》明確項目主要管理目標，包括實施進度、成本、資金籌措、資金回收、投資效益、風險化解等，並以大運營方案或目標管理責任書等形式明確項目總體管理目標和年度管理目標。

實施責任單位（中建香港子公司或指定機構）根據《項目可行性研究報告》、投資合同、項目總體管理目標和年度管理目標等，制定項目實施方案，分解年度管理目標，並報中建香港主要負責人審批。

5.4.7 投資項目融資

按照投資項目決策意見要求，落實融資方案，做好融資成本控制。

5.4.8 投資控制

在投資項目實施過程中，需嚴格控制投資規模，落實商務條件，按照合同約定做好投資項目建設質量、安全、進度管理工作，實現關鍵節點。

5.4.9 投資項目過程經濟評估

投資項目實施過程中，需按季度組織對投資項目進行過程經濟評估，掌握和反饋投資項目實施過程的經濟指標變化及大幅變動原因，及時發現和解決問題。

5.4.10 投資項目變更

應在投資項目變更發生前及時按有關規定履行投資項目變更審批程序。未經履行相應程序，投資責任單位不得擅自啟動變更，不得增加財務資金資源投入。

5.4.11 投資項目中止和提前終止

按照有關規定履行決策申報程序，經批准後可進行投資項目中止或提前終止。在投資項目中止期間或提前終止後，需協調好與外部的關係，消除不利影響，處理好善後事宜，維護公司品牌形象。

5.4.12 投資項目運營

對於包含運營內容的投資項目，按照有關規定編制投資項目運營方案，並履行相關備案程序。由海外與投資部對本單位投資項目運營工作進行管理、協調、檢查和監督，按照投資項目運營方案，做好項目運營工作，有效控制績效考核風險。

5.4.13 投資回款

需分項目制定投資回款策劃方案，採取有效措施完善與投資款回收相關的合法合規手續，及時完成各階段的投資款回收任務，避免投資款回收延誤。

5.4.14 投資效益

按照投資項目決策意見要求，實現可研預期的投資效益指標。

5.4.15 存檔

對於投資項目過程監控涉及的合同、報告、報表等相關文件做好存檔。

5.4.16 其他

根據投資項目具體情況設定的其他監控內容。

5.5 投資信息統計**5.5.1 統計安排**

海外與投資部安排專人負責本單位投資項目統計事宜，強化投資統計人員專崗管理，崗位人員信息應報 3311 企業策劃與投資部備案。若投資統計專員更換，應及時通知 3311 企業策劃與投資部，並組織做好工作交接，確保過渡期間統計工作不斷檔。

5.5.2 統計時間範圍

各類投資項目的統計填報期間，從項目實際開始實施起，直到項目實施完畢，或項目終止為止。項目實際開始實施，指項目投資合同簽署並且我方開始支付投資資金或形成工程量。項目實施完畢，指投資合同規定的我方全部主要權利和義務均行使和履行完畢、投資本利全部收回。

本年完成的投資項目，持續統計到該年度結束，下一年度起不再納入統計範圍。投資項目實施期間發生非正常終止等情況，在完成公司相關規定要求的審批手續之後，從下一年度起不再納入統計範圍。

(1) 產業園投資項目

從簽訂土地出讓合同或股權收購合同，並支付土地出讓金、股權收購款或預付款開始統計，至項目竣工驗收，並全部銷售完畢或運營期結束為止。

(2) 基礎設施和房建工程投資項目

從簽訂投資合同，並支付投資款或進場施工開始統計，至項目竣工驗收（如我方

第三版：A 日期：2024.7 經營性投資管理工作程序 過程監控

參與施工承包)、項目移交給業主方或項目股權全部轉讓、並且運營期或回購期結束或股權轉讓款全部回收為止。

(3) 城鎮綜合建設項目

從簽訂投資合同，並支付投資款或進場施工開始統計，至項目完成土地一級開發、土地出讓交付並收回全部土地一級開發成本及投資收益，項目其它業務全部完成為止。

(4) 固定資產投資項目

從簽訂投資合同，並支付購置款或開工建設開始統計，廠房等運營類固定資產投資項目至投資回收為止；除廠房等運營類之外的其他固定資產投資項目至項目完成購置款支付，或竣工驗收投入使用為止。

(5) 長期股權投資項目

從簽訂投資合同，並實際投入資金開始統計，至項目按計劃完成出資為止。

5.5.3 月度信息統計

按月收集各投資項目經營信息，填報投資項目月度統計表上報 3311 企業策劃與投資部，並按月對經營性投資管理信息系統內的數據進行更新和維護。

5.5.4 季度信息統計

實施責任單位按季完成過程評價工作，並呈報海外與投資部。過程評價工作主要內容包括投資合同附件落實情況、項目資金使用和籌措情況、投資收益實現和預測情況、擔保物評估價值變動情況以及投資款回收情況等。重點根據項目進展情況、資金投放及回收情況等，與可行性研究報告和投資協定/合同進行對比，分析變化原因。

投資責任單位以投資項目統計數據和項目實施進展情況為基礎，按季度編寫本單位投資業務運營情況報告，並提供以投資項目台賬為基礎的投資統計報表和過程經濟評估結果。

5.5.5 不定期信息統計

配合 3311 企業策劃與投資部不定期專項投資信息統計安排。

5.5.6 做好對投資統計填報和分析工作的組織和管理，加強數據校對和審核，確保數據質量。上報的數據、報告等內容須經本單位經營性投資管理部門負責人(海外與投資部總經理)審核確認。

5.5.7 中建香港對上報的所屬各類投資項目統計數據、實施進展情況報告和投資業務運營情況報告等的真實性、準確性、完整性和及時性負責。

6 後評價

6.1 定義與基本原則

6.1.1 定義

投資項目後評價是指項目完成之後所進行的評價。它通過對投資項目實施過程、結果及其影響進行調查研究和全面系統回顧，與投資項目決策時確定的目標以及技術、經濟、環境、社會指標進行對比，找出差別和變化，分析原因，總結經驗，汲取教訓，得到啟示，提出對策建議，通過信息反饋，改善經營性投資管理和決策，達到提高投資效益的目的。投資項目後評價也是形成投資項目事前有評估、決策有依據、事中有監管、管控有標準、事後有評價閉環式經營性投資管理體系的重要環節和內容。

6.1.2 基本原則

（1）獨立性

後評價工作應做到相對獨立，後評價的過程和結論應不受外界的干擾或干預，這是後評價的客觀公正性的重要保障。

（2）科學性

後評價的方法和手段要科學，前後對比的口徑要一致，採用的數據要有可比性，設置的評價指標體系要合理。

（3）客觀公正性

後評價人員在調研的過程中，要廣泛聽取各方面的反映和不同意見；認真查看現場，全面瞭解項目的歷史和現狀；廣泛收集和深入研究項目建設的相關數據和資料，去偽存真，客觀分析。後評價要以客觀事實為依據，結論要公正，既要指明現實存在的問題，也要客觀分析問題產生的原因；既要實事求是地總結成功的經驗，也要認真負責地總結失敗的原因。

6.2 後評價體系

6.2.1 投資責任單位

中建香港是本單位投資項目後評價工作的主體。海外與投資部作為公司投資項目後評價職能管理部門，統一組織管理公司投資項目後評價工作，主要職責包括：

- 建立和完善公司投資項目後評價管理體系和相關制度；
- 組織制定公司後評價計劃；
- 監督檢查後評價工作的實施；
- 分析、整理和反饋投資項目後評價信息和成果；
- 組織開展後評價工作的培訓和交流活動。

6.2.2 實施責任單位

投資項目實施責任單位作為項目後評價的受評單位，主要職責包括：完成項目自

我總結評價報告；提供項目後評價所需的信息和資料；配合項目後評價現場調查以及其他相關事宜。

6.3 後評價組織管理

6.3.1 後評價時點

投資項目一般在下列時點開始後評價工作，後評價工作原則上應在 3 個月內完成：

(1) 以銷售物業為主的產業園項目投資項目、綜合型產業園投資項目銷售物業部分，在完成竣工驗收、銷售和入夥達 85%以上後，或者竣工驗收一年後。

(2) 以持有物業為主的產業園投資項目、綜合型產業園投資項目持有物業部分、基礎設施和房建工程 PPP 項目，在運營期結束後。

(3) 基礎設施和房建工程融投資建造項目在完成竣工驗收、移交和回購後。

(4) 基礎設施和房建工程融投資帶動總承包項目在完成竣工驗收、施工總承包結算、投入資金及其收益回收後。

(5) 城鎮綜合建設投資項目在合作期結束後。

(6) 廠房等運營類固定資產投資項目在運營期結束後。

(7) 除廠房等運營類之外的其他固定資產投資項目在完成購置款支付或竣工驗收投入使用後。

(8) 其他類投資項目在涉及的各類型投資項目均相應達到第 6.3.1(1)條至第 6.3.1(8)條規定的時點。

(9) 投資項目提前終止後。

(10) 須進行後評價的其他情況。

6.3.2 中間評價時點

對於項目週期長的投資項目，應在項目重要節點開展中間評價，中間評價工作原則上應在 3 個月內完成：

(1) 以持有物業為主的產業園投資項目、綜合型產業園投資項目中持有物業的部分在完成竣工驗收和交付運營滿 2 年後，以及運營期每滿 5 年後。

(2) 基礎設施和房建工程 PPP 項目在完成竣工驗收和交付運營滿 2 年後，以及運營期每滿 5 年後。

(3) 廠房等運營類固定資產投資項目在完成竣工驗收和交付運營滿 2 年後，以及運營期每滿 5 年後。

(4) 其他類投資項目中的各類型投資業務部分相應達到第 6.3.2(1)條至第 6.3.2(3)條規定的時點，則分別進行中間評價。

6.3.3 後評價計劃

每年第四季度制定本單位下年度投資項目後評價計劃，明確進行後評價的投資項目、開始和完成時間、實施方式等。由本單位作為項目投資責任單位且在下年度達到第 6.3.1 條和第 6.3.2 條規定時點的全部投資項目均應列入計劃進行後評價。各經營平台的下年度投資項目後評價計劃，經本單位負責人（中建香港主要負責人）批准後組織實施，並於每年年底前報送 3311 企業策劃與投資部備案管理。

6.3.4 後評價實施方式

投資項目後評價實施方式以自行組織為主，亦可視情況採用委託方式。海外與投資部可根據本單位和每個投資項目的具體情況選擇適合的後評價實施方式，並在《年度投資項目後評價計劃表》中予以明確。

(1) 自行組織方式

海外與投資部牽頭組織本單位的財務、工程、法律等相關部門人員組成內部小組承擔項目後評價工作，必要時可聘請外部獨立專家參與。

(2) 委託方式

海外與投資部通過招標委託具有相應工程諮詢資質的社會中介機構承擔項目後評價工作。

6.3.5 後評價承擔機構

投資項目後評價承擔機構（內部小組或社會中介機構統稱）要遵循投資項目後評價的基本原則，按照後評價任務、目的和要求，獨立自主認真負責地開展後評價工作，並承擔公司商業秘密的相應保密責任。

6.4 後評價依據、內容和方法

6.4.1 後評價依據

投資項目後評價依據主要包括以下資料：

(1) 項目前期資料

項目立項建議書及評估意見、可行性研究報告及評審決策意見；政府採購手續、投資協議、土地出讓合同或轉讓協議、其他項目合法性政府審批文件（包括項目工可、環評、用地、規劃、初步設計概算等）。

（2）項目實施資料

項目招投標文件、設計文件、開工報告、主要合同（包括投資合同、合作合同、總包合同、融資合同等）、監理報告、項目投資變更材料、工程結算書、財政預（結）算評審和審計報告、竣工驗收報告、財務報告，以及環境影響、社會影響、社會穩定資料等。

（3）項目自我總結評價報告

（4）其他資料

項目運營和企業生產經營情況、財務報表以及其他相關資料等；與項目有關的審計報告、核查報告和統計資料等。

6.4.2 後評價內容

（1）項目全過程的回顧與評價

主要包括項目立項決策階段的回顧與評價、項目準備階段的回顧與評價、項目實施階段的回顧與評價、項目竣工和運營階段的回顧與評價等。

（2）項目效果和效益評價

主要包括項目技術評價、項目財務評價等。

（3）項目環境和社會影響評價

（4）項目管理評價

主要包括項目組織機構評價、項目風險管控評價、項目法律事務管理評價等。

（5）項目目標實現程度和持續能力評價

（6）項目後評價結論和主要經驗教訓

主要包括項目成功度評價、項目後評價結論和存在的主要問題、主要經驗教訓和對策建議等。

6.4.3 後評價方法

投資項目後評價的方法主要包括邏輯框架法、對比法、調查法和成功度評價法。

（1）邏輯框架法

邏輯框架法是投資項目的綜合評價方法，通過投入、產出、直接目的、宏觀影響四個層面對投資項目進行分析和總結。

（2）對比法

對比法是項目後評價的主要分析評價方法，即根據後評價調查得到的項目實際情況，對照項目決策時所確定的目標，以及其它指標，找出偏差和變化，分析原因，

得出結論和經驗教訓。採用對比法時，要注意數據的可比性。項目後評價的對比法主要包括前後對比法和橫向對比法。

前後對比法是項目實施前後相關指標的對比，用以直接估量項目實施的相對成效。橫向對比法是同一行業內類似項目相關指標的對比，用以評價項目的效果或競爭力。

（3）調查法

調查法是採集對比信息資料的主要方法，包括資料調查、現場調查、座談調查、走訪調查和問卷調查。

（4）成功度評價法

成功度評價法是依靠後評價承擔機構成員或專家的經驗，綜合項目後評價各項指標的評價結果，對項目的成功程度做出定性的結論。

6.4.4 後評價指標體系

後評價指標主要包括工程技術指標、財務效益指標、環境和社會影響指標、管理效能指標等。不同類型的投資項目後評價應選用不同的重點評價指標。

後評價的指標體系，應按照投資項目邏輯框架，從投資項目的投入、產出、直接目的、宏觀戰略四個層面出發，將各層面的目標進行分解，落實到各項具體指標中。

投資項目後評價應根據不同情況，對項目決策、項目發生變更事項、項目完成等投資項目週期中幾個不同重要節點的指標值進行比較，並分析變化原因。

6.5 後評價實施

6.5.1 海外與投資部

按照經批准的年度投資項目後評價計劃，海外與投資部須明確本單位負責組織實施投資項目後評價工作的人員；確定項目後評價承擔機構；明確項目後評價任務、目的和要求；明確項目實施責任單位負責後評價的人員及聯繫方式。

6.5.2 後評價承擔機構

後評價承擔機構須組建投資項目後評價工作組；編制項目後評價工作計劃；向投資項目實施責任單位提出後評價需要的資料清單，收集項目有關資料。

後評價承擔機構編制的《項目後評價報告》應觀點明確、層次清楚、文字簡練，文本規範。與項目後評價相關的重要專題研究報告和資料（如有）須作為《項目後評價報告》的附件。

6.5.3 後評價報告審批

《項目後評價報告》經中建香港投資評審委員會評審通過後報 3311 企業策劃與投資部，3311 企業策劃與投資部對《項目後評價報告》進行審核後報投資業務分管領導審定後批

准，對於分管領導認為有必要報 3311 決策機構的，繼續報 3311 決策機構進行審批。

6.5.4 後評價報告存檔

在項目後評價工作完成 15 日內，後評價承擔機構將所收集的相關資料全部移交至海外與投資部，並做好相關移交手續，《項目後評價報告》報 3311 企業策劃與投資部存檔。各級公司應嚴格按照公司檔案管理規定做好投資項目後評價檔案管理工作。涉及以中國建築名義投資的及重要的境內外項目還應按照公司檔案管理有關規定做好檔案歸檔交底、過程管理，及時將投資檔案移交至 3311 企業策劃與投資部。

6.6 後評價成果應用

6.6.1 海外與投資部需定期分析和整理本單位投資項目後評價信息和成果（經驗、教訓和建議），並適時組織開展本單位後評價工作的培訓和交流活動。

6.6.2 公司投資項目後評價信息和成果應成為投資規劃和決策的參考和依據；應用於指導新拓展投資項目策劃，調整投資計劃和在施投資項目，完善已建成運營的投資項目；可用於對工程諮詢、施工建設、項目管理等工作的質量與績效進行檢驗、監督檢查和評價；可作為項目績效考核的參考。

6.6.3 在新拓展投資項目策劃時，應參考過去同類投資項目的後評價結論和主要經驗教訓。在投資項目實施過程中，應參照投資項目後評價指標體系，隨投資項目進程開展監測分析，改善投資項目日常管理，並為投資項目後評價積累資料。

7 項目變更

7.1 定義

指經決策批准的投資項目在啟動實施前或在實施過程中（指項目已中標並未發生實質投資）發生的，導致項目主要情況與經批准的《項目可行性研究報告》、決策意見發生差異的事項，如項目投資模式、投資規模、商務條件、合作模式、融資方案、投資內容、建設方案等方面變化及其導致的效益水準變化。變更分為較大變更和一般變更。

7.2 較大變更

7.2.1 較大變更事項

（1）項目投資模式或投資類型發生變更。

（2）產業園投資項目預計投資額或我方自有資金出資額超出經批准的《項目可行性研究報告》測算值 30%（含）以上，其它類型投資項目預計項目總投資額或我方計劃出資金額超出經批准的《項目可行性研究報告》測算值 10%（含）以上。

（3）項目重要商務條件發生變化，主要包括下列情形：

- (i) 項目投資本金及收益的回款來源變化；
- (ii) 股東出資方式或路徑發生實質性改變；
- (iii) 超出可研決策條件為項目公司提供擔保；
- (iv) 我方控股或牽頭、主要委託外部單位運營，且可研階段已明確外部委託運營單位的投資項目，委託運營單位變動，運營責任或運營方案較可研發生實質性改變。

（4）與其他單位合作開展的投資項目出現以下情形：

- (i) 合作單位變動、股權比例調整；
- (ii) 項目實際控制方發生變化；
- (iii) 我方與外部合作單位聯合參與招標項目，聯合體牽頭方變動、保函（保證金）提供主體由外部合作方變更為我方，或我方超出可研決策範圍提供保函（保證金）；

（5）與中建股份系統內單位合作開展的投資項目，投資責任單位發生變動，或我方股權比例調整。

（6）擬獲取項目的經濟報價方案、土地競價方案、收購增資方案調整導致需突破經決策批准底線指標值（即低於經批准指標值的下限或高於經批准指標值的上限）或項目回報基本標準。

（7）通過協定轉讓方式獲取的項目，僅因政府資產評估價格調整，需調整土地獲取價格或資產獲取價格且效益指標符合公司投資項目回報基本標準。

(8) 採取融投資帶動總承包模式的項目，投資帶動施工部分建安費與計劃出資金額的比例下降超過經批准的《項目可行性研究報告》測算值 15%，且項目回報低於公司投資項目回報基本標準。

(9) 經批准的《項目可行性研究報告》中採用結構化融資，但在結構化融資方案經批准前即放棄採用結構化融資。

(10) 已簽署的投資合同條件發生實質變化。

(11) 公司另有規定的。

7.2.2 I 類及 II 類較大變更

I 類較大變更

超過 3311 決策許可權的經營性投資項目發生 7.2.1 條的變更事項，或在 3311 決策許可權範圍內的經營性投資項目因發生 7.2.1 條的變更事項，導致超出 3311 決策許可權，此類變更為 I 類較大變更。

II 類較大變更

除 I 類較大變更外的較大變更，為 II 類較大變更。

7.2.3 較大變更審批程序

(1) 實施責任單位需在預知較大變更將會發生時，提前向中建香港提請審議，並及時履行變更申報決策程序，杜絕未履行政程序的較大變更發生。

(2) 較大變更由投資責任單位按照本辦法規定的決策申報程序履行較大變更審批程序。II 類較大變更由 3311 決策機構決策。I 類較大變更經 3311 決策機構審議通過後，按照有關規定履行後續審批程序。較大變更經最終決策通過後，投資責任單位方可實施投資變更。

(3) 累計一般變更達到較大變更標準的，須按規定履行較大變更審批程序。累計 II 類較大變更達到 I 類較大變更標準的，須按規定履行 I 類較大變更審批程序。

7.2.4 其他

主張單位或投資責任單位在談判、簽訂投資建設合同時應注意對本辦法規定的較大變更事項發生時我方享有的投資選擇權等預留保障。

7.3 一般變更

除較大變更以外的一般變更事項，由中建香港按照內部制度規定程序審批，由中建香港投資評審委員會進行審批。



第三版：A 日期：2024.7 經營性投資管理工作程序 項目變更

應及時更新變更後的《項目可行性研究報告》，由海外與投資部連同變更審批材料一併報 3311 企業策劃與投資部備案，如變更情況不違背公司相關管理規定，公司以變更後的《項目可行性研究報告》作為管理和控制的依據。

對於第 7.2.1（4）條 第(i)款、第(ii)款，我方作為無控制權的小股東且外部合作單位變動、股權比例調整或項目公司治理結構變化未影響我方權益的情形，按照一般變更程序審批。

7.4 不屬於投資變更事項

（1）除不可抗力原因導致外，發生投資項目效益指標低於投資項目基本標準規定的變化。

（2）非因項目投資模式、投資規模、商務條件、合作模式、融資方案、投資內容、建設方案、實施進度（非我方原因）等方面變化，發生經決策批准的項目效益指標降低的變化。

（3）超出可研決策條件為其他合作方提供擔保。

（4）已經實質發生較大變更事項、一般變更事項。

（5）項目實施過程中開展資產證券化（包含 ABS、ABN、REITS 等）業務的，按公司有關規定履行相應審批程序。

如出現上述不屬於投資變更的情形，投資責任單位應採取措施，力爭達到可研預期。

8 投資中止和終止

8.1 投資項目中止

8.1.1 定義

投資中止是指項目實施過程中，因不可抗力、政策調整、項目合法合規手續不完善、政府或合作方未履行責任等不利情況導致需暫停實施投資項目的情形。

8.1.2 流程

投資項目需中止時，投資項目中止事項報中建香港投資評審委員會評審通過後，按照本辦法第 5.4 條規定的決策申報程序，向 3311 決策機構申請投資中止審批，經批准後中止項目投資。

中止期間，投資責任單位應牽頭或聯合其他參與單位協調好與外部的關係，消除不利影響，積極解決問題。項目不利影響消除後，投資責任單位應按照有關規定申請恢復實施。

8.2 正常終止

8.2.1 定義

正常終止指投資項目按照經決策批准的《項目可行性研究報告》和有關決策意見，收回投資本金和收益，償清對外債務，移交並完成投資項目後評價後終止。

8.2.2 流程

投資項目正常終止時，由投資責任單位履行投資項目終止、轉讓項目公司股權或註銷項目公司等程序，形成投資項目終止報告，連同投資項目後評價報告等資料，報 3311 企業策劃與投資部備案。

8.3 提前終止

8.3.1 定義

提前終止指投資項目實施過程中，未按決策批准的《項目可行性研究報告》和有關決策意見實施完畢，我方提前退出項目的情形。

8.3.2 流程

投資項目提前終止事項報中建香港投資評審委員會評審通過後，按照本辦法第 5.4 條規定的決策申報程序，向 3311 決策機構申請投資終止審批，經批准後終止項目投資。

投資項目經批准提前終止後，需處理好善後事宜，確保項目無損無責、合法合規退出，尤其對存在應收款項的終止項目，應落實資金回收責任機制，保障應收款項安全及時收回；同時，協調好與外部關係、維護股份公司品牌形象等；及時總結經驗、汲取教訓，指導後續項目拓展和管理。



標準工作程序

第三版：A 日期：2024.7 經營性投資管理工作程序 投資中止和終止

對投資責任單位未申報提前終止但繼續投資可能造成較大損失或其他不良後果的投資項目，公司可要求有關單位立即採取措施，並上報整改方案和處理意見。

對於已中標但未簽訂投資合同、未設立項目公司、未發生實質投資且保證金或保函（如有）可回收的投資項目，視同未實施項目處理。

9 投資風險管理

各級公司應高度重視投資業務風險管理，建立健全投資全過程風險管理體系，強化投資前期風險評估和風險控制方案制訂，做好項目實施過程中的風險監控、預警和處置，防範投資項目運營風險，做好項目退出的時點與方式安排，切實防範各類投資風險。

9.1 投資風險評價和管理

定期開展投資項目過程監控和風險評價、預警工作。根據過程監控指標評定投資項目風險等級，開展風險預警。

9.1.1 過程監控指標

根據過程監控內容，針對不同類型投資項目和其所處的實施階段，選取部分重點節點和指標作為過程監控指標，反映投資項目實施關鍵環節的風險狀態。

9.1.2 風險等級評定

（1）風險等級劃分

投資項目風險按照嚴重程度劃分為一星、二星、三星共三個等級，其中：
三星風險代表風險發生的後果影響重大，需 3311 層面重點關注的項目；
二星風險代表風險發生的後果影響較大，需投資責任單位層面重點關注的項目；
一星風險代表風險發生的後果影響較小，需實施責任單位層面關注的項目，也包括無風險項目。

（2）評級上報程序

海外與投資部負責對本單位風險項目進行評級，風險評級結果報本單位負責人（中建香港主要負責人）同意後，將投資項目風險分級表上報 3311 企業策劃與投資部備案。

9.1.3 風險預警

投資項目風險採取分級管理，針對不同等級的風險確定不同的預警和管理措施。風險預警不免除投資責任單位對投資項目實施結果承擔的責任。

（1）一星風險項目

由中建香港採取適宜方式進行預警，提示實施責任單位和項目公司加強管理，控制風險。

（2）二星風險項目

中建香港應加大關注，定期進行預警彙報。實施責任單位應認真分析研究風險形成原因，制定解決措施，海外與投資部督促各項措施的落實。



(3) 三星風險項目

3311 投資部定期整理項目有關情況並向公司進行預警彙報。中建香港應認真分析研究風險形成的原因，制定解決措施上報 3311 企業策劃與投資部，按計劃完成整改。對於部分三星風險重點項目，經 3311 投資部指定，中建香港還應定期編制實施進展情況報告上報 3311 投資部。

9.1.4 風險預警結構管理

風險預警結果作為投資項目實施前提條件設置、新拓展項目商業模式策劃、可行性研究中項目收入與成本測算的重要依據。

投資責任單位對區域投資風險進行評估管理時，應將投資項目風險預警結果及風險防控和化解工作情況作為評估管理的重要依據之一。

在開展投資項目績效管理等工作時，應將投資項目風險預警結果納入考核評價範圍。

10 投資責任及追究

10.1 投資責任

10.1.1 投資項目主張單位及公司內其他參與單位（如有）主要負責人對《項目可行性研究報告》的真實性、可靠性、完整性承擔領導責任，投資業務分管領導負主管責任，投資管理部門主要負責人、評審責任專崗負責人負直接責任。

10.1.2 經營平台（中建香港）對項目立項、可行性研究、可行性研究報告評審承擔主體責任。海外與投資部對項目立項、可行性研究承擔審核責任。

10.1.3 投資責任單位主要負責人（中建香港主要負責人）對項目投資本金及利潤回收等承擔領導責任。

10.1.4 實施責任單位負責人對項目實施、經營管理和效益實現等承擔直接責任。

10.2 違規行為

各級公司應嚴格遵守公司投資紀律，不得存在以下行為：

10.2.1 在投資項目《項目立項建議書》《項目可行性研究報告》等資料中弄虛作假，提供虛假資料和數據信息，或隱瞞、篡改投資評估機構的評估意見，在經濟測算中故意虛高收入或壓低成本，影響投資決策有效性。

10.2.2 未按規定程序審批，擅自啟動投資項目。

10.2.3 未按有關程序報經派出單位批准，擅自在派出單位控股或參股企業的股東大會（股東會）、董事會或相關決策會議上就項目投資表達意見。

10.2.4 未按決策意見落實投標前必須落實的前提條件，參與投資項目投標、競爭性談判或磋商、競拍、摘牌，或簽署具有法律約束力的投資合同、投資協定、備忘錄等文件。未經授權，擅自進行土地競買出價。

10.2.5 突破決策批准底線參與投資項目投標、競爭性談判或磋商、競拍、摘牌以及簽訂具有法律約束力的投資合同、投資協定、備忘錄等。

10.2.6 通過中間人“協調”中標，支付所謂“居間費”或通過指定企業合作的方式變相行賄，陪標、串標、圍標、賣標等。

10.2.7 未按決策意見落實合同、協議中必須落實的前提條件，簽訂投資合同、投資協議，以及為項目墊資施工等。

10.2.8 未按決策意見落實中標簽約後項目實施過程中必須落實的前提條件。

10.2.9 違反公司決策意見違規提供融資擔保（包括增信函、承諾函、支持函、借款和資金支持等）。

10.2.10 未履行項目變更、中止或提前終止審批程序，擅自背離經批准的《項目可行性研究報告》實施、中止或提前終止投資項目。

10.2.11 投資項目實施過程中未對項目實施進行嚴格監控，未及時提供項目實施數據信息，隱瞞項目真實實施情況，或提供虛假的投資項目實施數據信息和項目實施情況，未及時發現問題並採取有效措施。

10.2.12 由於投資項目實施責任單位主觀原因，導致項目績效與《項目可行性研究報告》差距較大，甚至形成投資損失。

10.2.13 在投資過程中洩漏我方投資策略、決策信息及其他商業秘密。

10.2.14 在投資過程中，違規違紀，發生不廉潔行為。

10.2.15 在投資預算編制和執行過程中弄虛作假，故意漏報、虛報預算數據。在經批准的投資預算之外擅自變更投資預算，盲目擴大企業投資規模，增加企業負債，對企業穩健運營造成較大隱患。

10.2.16 其他造成投資損失的行為。

10.3 投資責任追究

10.3.1 對於違規投資項目，應向公司報送違規投資項目情況報告等資料，由 3311 企業策劃與投資部組織相關部門和單位共同分析論證，提出對項目後續處理（繼續實施或有條件繼續實施或退出）的意見和建議，報 3311 決策機構決策或決策前置審議並按有關規定履行後續決策程序後，按決策意見執行。

10.3.2 對於違規投資行為，3311 將採取通報批評、暫停新增投資項目申報等措施對責任單位予以處理，對相關責任人進行經濟處罰和組織處理。對於造成資產損失的違規投資行為，按照有關規定進行責任追究。涉及違紀或職務違法的，按照有關規定執行。



11 罰則

各級公司應嚴格按照本辦法規定履行投資項目立項、評審和決策有關程序。如發現有未經決策批准擅自投標、啟動項目實施，未經授權擅自進行土地競買出價，突破決策審批底線投標或獲取土地、其他資產、股權，較大投資變更不履行申報程序等情況時，公司將按照有關規定採取通報批評、暫停新增投資項目申報等措施對責任單位予以處理，採取經濟處罰或組織處理等措施對相關責任人予以處理。涉及違紀或職務違法的違規經營投資問題，按照違規經營投資責任追究實施辦法等有關規定執行。

12 附則

12.1 投資項目經決策批准滿一年仍未實質性啟動實施的，視同新項目，如再次啟動需按照本辦法重新履行立項、決策審批程序。

12.2 投資項目獲取、變更或終止涉及結構化融資、資產證券化、資產評估、國有產權等事項時，按有關規定執行。

12.3 各後評價有關人員應按照有關保密要求，對後評價工作中涉及的公司商業秘密做好保密工作，如發生洩密事件，公司將按照有關規定進行責任追究和處理。

12.4 對於投資項目《項目立項建議書》《項目可行性研究報告》《項目後評價報告》以及有關評審意見、會議紀要、審批文件、投資合同、權益證書、投資項目處置決議等檔案資料，各級公司應嚴格按照公司檔案管理有關規定做好檔案管理。涉及以公司或中國建築名義投資的及重要的境內外項目，還應按照公司檔案管理有關規定做好檔案歸檔交底、過程管理，及時將投資檔案移交至 3311 企業策劃與投資部。做好商業秘密資料收集歸檔、查閱使用、文件交接和銷毀等工作。

12.5 本辦法部分審批表格配合公司無紙化，實行線上審批。

12.6 本辦法自發佈之日起施行。

12.7 本辦法由中建香港海外與投資部負責解釋及修訂。

13 附件

附件一：投資項目分類界定

1 一般經營性投資項目

1.1 基礎設施和房建工程投資項目

1.1.1 基礎設施和房建工程 PPP 項目，即採用 PPP（政府和社會資本合作）模式的基礎設施和房建工程投資項目。PPP 模式是指政府和我方按照平等協商原則訂立合同，明確責權利關係，由我方提供公共服務，政府依據公共服務績效評價結果向我方支付相應對價，保證我方獲得合理收益。

項目運作方式主要包括建設-運營-移交（BOT）、建設-擁有-運營（BOO）、轉讓-運營-移交（TOT）和改建-運營-移交（ROT）等。

1.1.2 基礎設施和房建工程融投資建造項目，是指我方對基礎設施和房建工程項目進行融資或投資，承擔項目建設任務，項目業主（主要為大型國有企業、國內外知名企業）按照約定時間和方式支付我方投入的本金及相應利息（或回報）的項目。

1.1.3 基礎設施和房建工程融投資帶動總承包項目，是指在為獲取基礎設施和房建工程項目施工總承包權而對項目進行小額度融資或投資，且在實施過程中不承擔其他融投資及擔保義務，並按約定時間和方式收回我方投入的本金及相應利息（或回報）的基礎設施和房建工程項目。

如項目內容既包括基礎設施業務也包括房建工程業務，則基礎設施建安費占比超過 50%的歸為基礎設施投資項目，房建工程建安費占比超過 50%的歸為房建工程投資項目。

1.2 產業園投資項目

產業園投資項目是指在依法取得國有土地使用權的土地上，按照城市規劃要求進行基礎設施建設，產業用房、配套商住用房及服務用房建設，並通過銷售、出租或者轉讓項目收回投資並獲取利潤的項目或購買已建成的產業園物業的投資項目。主要包括：

1.2.1 以銷售物業為主的產業園投資項目，指銷售物業建築面積占比不低於 80%的產業園投資項目。

定向開發型產業園投資項目，指所開發物業中不低於 80%的銷售物業建築面積有確定的銷售對象、無需通過市場銷售的產業園投資項目。

1.2.2 綜合型產業園投資項目，指銷售物業建築面積占比低於 80%的產業園投資

項目，包括以持有物業為主的產業園投資項目。

1.2.3 保障性住房開發項目，具體範圍根據國家、地方法律法規和政策規定確定。

1.2.4 自用建築面積低於計容建築面積 50%的辦公樓購置、建造項目。

1.3 城鎮綜合建設投資項目

城鎮綜合建設投資項目，是指對城鎮一定區域進行集中統籌開發的項目，涵蓋規劃設計、土地整理、配套工程建設、房地產開發或產業導入與運營等多種業務內容。主要包括城鎮綜合開發 PPP 項目、棚戶區改造投資項目、城中村改造投資項目、城市更新投資項目、一二級聯動投資項目等。

2 固定資產投資項目

固定資產投資項目是指為獲取未來經濟收益或使用效益，新建、改建、擴建、購置固定資產和對既有固定資產進行技術改造的投資項目。具體而言，包括但不限於有一個主體功能、有一個總體設計、實施中統一管理（包含一個或者一系列有內在聯繫的單項工程的固定資產投資活動）、經濟上獨立核算並具備獨立生產經營能力的生產經營性固定資產投資項目（如自建建築、主業相關的工業廠房等），以及自建或者購置辦公用房固定資產投資項目。

3 其他類投資項目

其他類投資項目是指綜合上述類型投資業務的投資項目,以及由公司規定的其他投資項目。



附件二：投資項目決策權限表

項目類型	規模	中建香港 投資評審 委員會	3311 經營 性投資決 策審議機 構	中海集團	中建股份
產業園 (非持有為主)	≤200 億元	審議	審議	審批	
	>200 億元	審議	審議	審議	審批
產業園 (持有物業為主)	≤50 億元	審議	審議	審批	
	>50 億元	審議	審議	審議	審批
基礎設施 房建工程 城鎮綜合建設	≤50 億元	審議	審批		
	>50 億元 ≤100 億元	審議	審議	審批	
	>100 億元	審議	審議	審議	審批
固定資產 (生產經營)	≤3 億元	審議	審批		
	>3 億元 ≤50 億元	審議	審議	審批	
	>50 億元	審議	審議	審議	審批
固定資產 (辦公樓)	3311 購置自建	審議	審議	審批	
	經營平台≤0.5 億元	審議	審批		
	經營平台>0.5 億元	審議	審議	審批	
	>50 億元	審議	審議	審議	審批
保障房定購	≤30 億元	審議	審批		
股權投資	根據具體投資項目類別，按上述決策權限決策				



14 附表

表格編號: PRO18-01

投資項目立項申請表

項目名稱		編號	
項目簡介			
主張單位 意見	年 月 日		
海外與投資部 立項審批意見	年 月 日		
中建香港 分管領導意見	年 月 日		
中建香港 主要負責人意見	年 月 日		



投資業務顧問聘請申請表

申請單位		申請日期	
申請聘請 顧問事由			
招標比價情況			
建議聘請之 顧問名稱		聘請之顧問 費用支出	
中建香港 財務資金部		申請單位負責人	
申請單位 分管領導 (如需)			
中建香港 財務總監 (如需)			
中建香港 主要負責人 (如需)			

投資項目可行性研究報告評審表

項目名稱		編號	
項目簡介			
中建香港投資 評審委員會 評審意見	年 月 日		
評審結果	年 月 日		
備附文件清單			

投資合同評審表

申請單位			申請人	
合同名稱			合同編號	
各 單 位 評 審 意 見	主張單位 意見			
	海外與投資 部意見	合規性審查結論：		
	財務資金部 意見			
	法務部門 意見			
	其他相關 部門意見 (如需)			
中建香港 分管領導意見				
中建香港 財務總監意見				
中建香港 主要負責人意見				
附文件清單				