



中國建築工程(香港)有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港軒尼詩道一三九號中國海外大廈二十九樓

29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Hong Kong

電話Tel: (852)2823 7888

傳真Fax: (852)2527 6782

網址Web site: <http://www.csci.com.hk>


中建香港質技字 (2019) 第001號

**關於印發《非公司牽頭聯營工程項目
質量監控工作管理辦法》(試行)的通知**

各有關地盤:

為做好非公司牽頭聯營工程項目質量監控工作，確保非公司牽頭聯營工程項目質量工作符合公司質量管理的要求，公司特制定本管理辦法(試行)，並經徵求各工程公司及地盤意見後進一步修訂，現印發《非公司牽頭聯營工程項目質量監控工作管理辦法》(試行)，由二〇一九年七月一日起生效。

請遵照執行。



二〇一九年柒月十一日

抄報：孔總、黃副總、張副總、劉副總、陳副總、秦助總

抄送：各工程部門

非公司牽頭聯營工程項目質量監控工作管理辦法(試行)

一. 目的

為做好非中國建築工程(香港)有限公司(以下簡稱“公司”)牽頭聯營工程的項目質量監控工作，確保非公司牽頭聯營工程項目的質量管理滿足公司的質量管理要求，特制定本管理辦法(試行)。

二. 適用範圍

適用於香港在建，非公司牽頭的聯營工程項目。

三. 監控要求

各在建非公司牽頭聯營工程地盤，需定期向公司質量技術部匯報，詳見附件一，具體內容如下：

1. 工程開工後第一個月內，需提供以下資料：
 - (1) 聯營工程項目名稱、牽頭質量管理公司的名稱；
 - (2) 聯營工程我司之地盤經理姓名，聯絡電話及電郵；
 - (3) 聯營工程我司之質量負責人的姓名、電話及電郵。
2. 工程開工後第三個月內，及往後每 2 個月之 5 號，呈報以下資料：
 - (1) 項目 CPR 或業主評分情況(若有)；
 - (2) 地盤《檢查申請表(RFI)》及《檢查及測量申請表(RISC)》或其他驗收表格執行情況(參照公司有關表格填報)；
 - (3) 業主發出之不符合情況報告(NCR)情況，及其跟進和關閉情況；
 - (4) 業主投訴工程及材料情況(以正式公文投訴為準)；
 - (5) 如發生質量事故，按公司質量事故通報工作程序的要求，向主管工程部門、質量技術部及公司領導報告；
 - (6) 公司或地盤自身項目質量計劃所定之質量目標及指標完成情況(若有)；
 - (7) 主要材料，包括鋼筋、coupler、混凝土等，之進貨驗收、標記及存儲情況，有否存放非地盤材料，有否使用未批准材料，落石矢各項試驗，如塌落度、試力磚，石矢護養是否符合要求；
 - (8) 主要工程施工驗收結果，如 ELS 安裝及拆卸、Coupler 收貨及安裝和大型通架安裝拆卸等工程必須填報，地盤應附有有關已批准之 ITP，或地盤經

理簽批之交底卡或工序驗收表，及檢查記錄包括獨立第三方工程檢查証書、法定文件及或合約規範所要求的測試等記錄；

(9) 未來 2 個月主要施工工程及進貨材料主要內容。

3. 各有關地盤資料需呈報上載至公司“中建雲”，“質量技術部”，“地盤碼”之專用文件夾內。

四. 定期內部審核/專項檢查

1. 質量技術部每季對有關之“非公司牽頭聯營工程項目”與公司其他地盤一並進行定期內部審核及評分一次，唯評分祇作參考，不用作與其他工程地盤評分比較；內審內容詳見附件二；
2. 有關工程內審結果與其他工程內審結果一並報告；
3. 各工程總工程師如對是次內審內容及重點檢查項目有任何意見，可於每次審核 7 天或以前，以電郵通知有關審核組組長安排；
4. 除內審外，公司將按最新要求，安排質量技術部對有關聯營工程項目進行突擊或不定期的特別或專項檢查，並按需要提交報告；
5. 公司安排“非公司牽頭聯營工程項目”有關質量負責人員為公司內部審核員，協助審核其他地盤，以便熟悉公司質量管理體系，互相交流，並按需要出席公司質量會議、工作坊和接受專業質量管理培訓。

五. 本管理辦法由質量技術部負責解釋。

六. 本管理辦法自公佈之日起施行(試行)。

七. 附件

附件一：非中國建築牽頭定期質量工作匯報表

附件二：地盤質量管理工作內審檢查表(非公司牽頭聯營工程適用)

附件三：地盤質量管理工作內審檢查表(非公司牽頭聯營工程適用)(英文版)

非公司牽頭聯營工程項目定期質量工作匯報表

聯營項目名稱：

牽頭質量管理公司的名稱：

開工日期：

匯報日期：

序	內容 ⁽¹⁾	附件/相片/電子檔 ⁽²⁾	備註
1	地盤經理姓名： 聯絡電話及電郵：		
2	質量負責人姓名及職位： 電話及電郵：		
3	CPR 或業主評分(若有)：		
4	《檢查申請表(RFI)》及《檢查及測量申請表(RISC)》 或其他驗收表格執行情況：		
5	業主發出之不符合情況報告(NCR)情況，及其跟進和 關閉情況：		
6	業主投訴工程及材料情況：		
7	主要材料進貨驗收、標記及存儲情況： 落石矢塌落度、試力磚試力結果： 石失護養情況： 存放非地盤材料： 使用未批准材料：		
8	主要工程施工驗收結果 ⁽³⁾ ：		
9	質量事故：		
10	質量目標及指標完成情況(若適用)：		
11	未來 2 個月主要施工工程及進貨材料撮要內容：		

註：(1) 如不適用, NA

(2) 地盤保存好檢查記錄備查

(3) 如有 ELS、coupler、大型通架安裝拆卸等工程必須填報，地盤要附有
有關已批准之 ITP/交底卡/工序驗收表

中國建築工程(香港)有限公司
地盤質量管理工作內審檢查表(非公司牽頭聯營工程適用)

地盤：_____

日期：_____

序號	檢查項目	細則	次數	系數	分數							N/A	得分	備註(地點/檢查項目/記錄等)	
					5	4	3	2	1	0					
一. 地盤質量管理工作情況 (佔40%)															
工程策劃	1	《項目管理工作計劃》	1.1) 地盤《項目管理計劃(PMP)》及更新記錄	首次及每次更新	1										
			1.2) 施工方案/ITP工作計劃及編製完成情況	季度	1										
資源	1	地盤質量培訓	1.1) 質量培訓	按需要	1										
			1.2) 出席季度地盤質量工程會議	每季	1										
	2	文件工序	2.1) 文件管理的運作情況，如檔案目錄、分發、傳閱及存檔等	每季	2										
			2.2) 圖則管理包括登記、識別及分發等控制等情況		2										
			2.3) 質量文件的儲存情況		1										
	3	監測和量度設備	3.1) 監測和量度設備的有效性	1											
質量表現	1	質量問題改善措施分析及整	1.1) 不符或改善點的管理 (統計,改善措施及關閉)	每季	2										
			1.2) 客戶滿意度分析及跟進情況 (統計,改善措施及關閉)		2										
	2	其他項目	2.1) 其他項目(請按需要增加項目)	按需要	2										
第一部份所得分數： _____ / _____ (總分) = _____ % [A]															

評分準則：0分 = 沒有任何行動及回應； 1-2分 = 工作情況及成效欠佳； 3-4分 = 工作情況及成效可接受； 5分 = 工作情況及成效良好

中國建築工程(香港)有限公司
地盤質量管理工作內審檢查表(非公司牽頭聯營工程適用)

地盤：_____

日期：_____

序 號	檢查項 目	細則	次 數	系 數	分數							N/ A	得 分	備註 (地點/檢查項目/記錄等)
					5	4	3	2	1	0				
二. 地盤現場監控表現(佔60%)														
落實執行	1	物料 監 控	1.1) 物料驗收記錄及標記落實情況		每 季	2								
			1.2) 物質儲存及發放實情況			2								
	2	現場 施 工 監 控 項 目	2.1) 場場施工 a) 施工方案落實情況; b) 檢查測試計及分判商打埋人/工人/前線員工對 計劃的落實情況 c) 檢查記錄											
			項目1.	a)	2									
				b)	1									
				c)	1									
			項目2.	a)	2									
				b)	1									
				c)	1									
			項目3.	a)	2									
				b)	1									
				c)	1									

中國建築工程(香港)有限公司
地盤質量管理工作內審檢查表(非公司牽頭聯營工程適用)

地盤：_____

日期：_____

序 號	檢查項 目	細則	次 數	系 數	分數							N/ A	得 分	備註(地點/檢查項目/記錄等)	
					5	4	3	2	1	0					
落實執行	2	項目4.	a)	每季	2										
			b)		1										
			c)		1										
		項目5.	a)	每季	2										
			b)		1										
			c)		1										
		項目6.	a)	每季	2										
			b)		1										
			c)		1										
		項目7.	a)	每季	2										
			b)		1										
			c)		1										

第二部份所得分數： _____ / _____ (總分) = _____ % [B]

合併總分： _____ [A] x 40% + _____ [B] x 60% = _____ %

總工程師：_____ 檢查員：_____ 地盤經理：_____

評分準則：0分 = 沒有任何行動及回應；1-2分 = 工作情況及成效欠佳；3-4分 = 工作情況及成效可接受；5分 = 工作情況及成效良好

China State Construction Engineering (Hong Kong) Ltd
Site Quality Internal Audit Checklist (for Non-Company Leadership Joint Venture Project)

Project : _____

Date _____

Item	Content	Description	Frequency	Factor	Rating							N/A	Score	Remarks (Location/checked Item/Record etc)
					5	4	3	2	1	0				
1. Project Quality Management Status (40%)														
Project Management	1	《Project Management Plan》(PMP)	1.1) Project Management Plan (Content, review and updated)	First and Review	1									
			1.2) Evaluation of effectiveness and Corrective action of the PMP	Quarterly	1									
Resources	1	Training	1.1) Quality Training to project staff	As required	1									
			1.2) Attend Head Office Quarterly Quality Management Meeting	Quarterly	1									
	2	Document Control	2.1) IN & OUT document control e.g.document registration, distribution, circulation and filing	Quarterly	2									
			2.2) Drawing Control (registration, recognition and distribution, etc)		2									
			2.3) Quality document storage		1									
	3	Monitoring & Calibration	3.1) Monitoring and Equipment Calibration		1									
Quality Performance	1	Analysis and Corrective Action	1.1) Management of NCR or AFI (analysis, corrective action)	Quarterly	2									
			1.2) Customer Satisfactory		2									
	2	Others	2.1) Others	As required	2									
Part 1 Score : _____ / _____ (Total) = _____ % [A]														

Rating Standard : 0 = No action and response ; 1-2 = works less effectiveness ; 3-4 = works acceptable ; 5 = Works is good

China State Construction Engineering (Hong Kong) Ltd
Site Quality Internal Audit Checklist (for Non-Company Leadership Joint Venture Project)

Project : _____

Date _____

Item	Content	Description	Frequency	Factor	Rating						N/A	Score	Remarks (Location/checked Item/Record etc)	
					5	4	3	2	1	0				
二. Construction Management(60%)														
Construction Management	1	Material Control	1.1) Material Test and Labeling	Quarterly	2									
			1.2) Material Storage		2									
	2	Construction Control	2.1) Construction Works a) Method Statement; b) Inspection and Test Plan c) Records											
			Item1.	a)	2									
				b)	1									
				c)	1									
			Item2.	a)	2									
				b)	1									
				c)	1									
			Item3.	a)	2									
				b)	1									
	c)	1												

China State Construction Engineering (Hong Kong) Ltd
Site Quality Internal Audit Checklist (for Non-Company Leadership Joint Venture Project)

Project : _____

Date _____

Item	Content	Description	Frequency	Factor	Rating						N/A	Score	Remarks (Location/checked Item/Record etc)	
					5	4	3	2	1	0				
落實執行	2	Construction Control	Item4.	a)	2									
				b)	1									
				c)	1									
				a)	2									
				b)	1									
				c)	1									
		項目6.	a)	2										
			b)	1										
			c)	1										
			a)	2										
			b)	1										
			c)	1										
Item7.	a)	2												
	b)	1												
	c)	1												
Part 2 Score : _____ / _____ (Total) = _____ % [B]														
Combine Total : _____ [A] x 40% + _____ [B] x 60% = _____ %														

Chief Engineer: _____ Auditor: _____ Site Manager: _____

Rating Standard : 0 = No action and response ; 1-2 = works less effectiveness ; 3-4 = works acceptable ; 5 = Works is good