



中國建築工程(香港)有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港軒尼詩道一三九號中國海外大廈二十九樓
29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Hong Kong
電話Tel: (852)2823 7888 傳真Fax: (852)2527 6782
網址: <http://www.csci.com.hk>

中建香港質技字 (2015) 第003號

26 JUN 2015


關於印發公司《聯營地盤合約分判及物資採購工作指引》的通知

各部門、子公司、地盤：

為加強聯營地盤分判及物資採購管理，有效降低聯營地盤分判及成本控制的運營風險，提高聯營地盤綜合管理效益，特制定《聯營地盤合約分判及物資採購工作指引》，詳細內容見附件。

請遵照執行。

附件： 《聯營地盤合約分判及物資採購工作指引》



二〇一五年六月二十六日

抄報：公司領導

聯營地盤合約分判及物資採購工作指引

第一章 總則

一. 目的

為加強聯營地盤合約分判及物資採購的管理，有效降低聯營地盤在合約分判管理及成本控制過程中的運營風險，提高聯營地盤的綜合管理效益，特制定本指引。

二. 依據

本工作指引中聯營地盤的決策權限依據《中國建築工程（香港）有限公司重大經營事項決策權限》及《中國建築工程（香港）有限公司主要開支審批權限表》”等公司有關規定制定。

三. 適用範圍

本指引適用於公司參股、控股的所有聯營地盤。

四. 釋義

(一)聯營地盤：指公司與外界聯合承包、經營，具有獨立經營權的工程項目，一般分為分割式聯營地盤和整體式聯營地盤。

1. 分割式聯營地盤 (Split Joint Venture)：聯營各方按照合約約定，相互協作，對外由牽頭方統一行使主導權，對內各自獨立核算，各自承擔相應風險和收益的聯營地盤。

2. 整體式聯營地盤 (Integrated Joint Venture)：聯營各方以財產、技術、勞務等出資，共同經營，由聯營各方按照出資比例或者協議的約定，承擔相應風險和收益的聯營地盤。

a. 牽頭方 (Leader)：聯營地盤在聯營協議中會指定聯營體中某一方為牽頭方，一般是承擔合約責任比例大的一方，其它各方會授權牽頭方在該項目投標及實施階段代表聯營體簽署各種文件，接受業主的指令等。

b. 非牽頭方 (非 Leader)：一般是承擔合約責任比例小的一方。

(二)聯營公司董事：指我方在整體聯營地盤董事局中獲委派的董事成員。整體式聯營地盤需通過聯營公司董事向公司及有關部門匯報進行各項所需之工作、報告及決定。

第二章 聯營地盤決策權限

一. 分割式聯營地盤決策權限

分割式聯營地盤，有關重大經營事項決策權限和主要開支的審批權限須遵照《中國建築工程（香港）有限公司重大經營事項決策權限》和《中國建築工程（香港）有限公司主要開支審批權限表》等規定執行。

二. 整體式聯營地盤決策權限

（一）整體式聯營地盤，須在聯營地盤的《項目管理章程（Policy and Procedure Manual）》中制定合約分判、物資採購和財務管理等的工作程序，以及主要開支的審批權限。

（二）審批權限在制定前，聯營公司董事須向工程公司/部門匯報相關情況，並由工程公司/部門按照本工作指引第一章第二條及附件 1 公司《整體式聯營地盤主要開支審批權限會審表》審批。若有個別開支的審批權限超過附件 1 公司指引規定的金額，須由聯營公司董事會同工程公司/部門向公司總經理匯報，進行內部會審，經會審通過後，方可交由 JV Board 決策。主要開支的審批權限主要包括：

1. 合約分判及物資採購等審批權限；

2. 分判糧單、材料付款辦理單及支票等有效簽字人權限。簽字人權限一般分為 A、B 兩組，A 組金額較大，B 組金額較小，每組簽字人均包括聯營地盤各方的相關授權人仕。

第三章 分割式聯營地盤分判及物資管理

分割式聯營地盤，我方合約分判、物資採購及出售等工作程序均須遵照公司《標準工作程序》及相關審批權限的規定執行。

第四章 整體式聯營地盤分判工作程序

整體式聯營地盤，分判工作程序遵照《項目管理章程》的相關規定執行。

一. 合約分判工作程序的制定

整體式聯營地盤，《項目管理章程》中分判工作程序，應參照中建香港《標準工作程序》第三號《合約管理工作程序》。如有任何修改，聯營公司董事須報請工程公司/部門審批。

二. 分判方案一覽表的審核

整體式聯營地盤，應先按照工程項目特點制定分判的方向及計劃，並按計劃分階段制定詳細的分判方案一覽表，分判方案一覽表須包括以下方面：

- (一) 分判項目；
- (二) 分判項目預算金額；
- (三) 分判項目計劃出標及定判，開工及完工的日期；
- (四) 建議投標的分判商名單，應包括在投大標時有提供相關項目標價的分判商；
- (五) 有關項目的施工計劃表。

上述分判方案一覽制定後，聯營公司董事須提交工程公司/部門複核，如有需要，工程公司/部門會建議增減分判商名單，若工程公司/部門認為分判方案一覽表中個別分判商存在潛在風險，聯營公司董事向聯營公司董事會反映。

三. 分判合約定判前及合約外工程的內部審核

(一) 合約金額超過 200 萬，根據附件 1 經審批的權限，由聯營公司董事審批的分判工程或顧問工程，在聯營公司董事審批前，須經工程公司/部門合約科審核；

(二) 分判合約外工程金額超過附件 1 經審批的聯營地盤權限，須經工程公司/部門合約科審核；

(三) 金額超過經審批的附件 1 聯營公司董事權限的合約分判，在項目召開 JV Board 定判會前，聯營公司董事會同工程公司/部門合約科向“中建香港分判決策委員會”匯報分判情況，由“中建香港分判決策委員會”按附件 2《整體式聯營地盤分判會審表》進行內部會審。會審結果和意見，須由聯營公司董事向 JV Board 定判會反映。

四. 分判合約文件的審核

整體式聯營地盤，當分判合約完成初稿，聯營公司董事將初稿副本提交工程公司/部門複核，待工程公司/部門審批同意后，才可安排與分判簽訂分判合約。

第五章 整體式聯營地盤分判支出的成本控制

整體式聯營地盤，須按計劃定期制定分判工程的收支成本計劃預算，如需更改有關計劃預算，聯營公司董事報工程公司/部門審核。每次分判支出，均須根據收支成本計劃預算來監控及評估分判工作。

第六章 整體式聯營地盤物資採購工作程序

整體式聯營地盤，物資採購工作程序遵照《項目管理章程》的相關規定執行。

一. 物資採購工作程序的制定

整體式聯營地盤，《項目管理章程》中物資採購工作程序應參照中建香港《標準工作程序》第四號《物資採購工作程序》。如有任何修改，聯營公司董事須報請物資部審批。

二. 採購方案一覽表的審核

整體式聯營地盤，須編制機械設備及材料計劃表，並按計劃分階段制定詳細的採購方案一覽表，採購方案一覽表須包括以下方面：

- (一) 材料設備名稱及規格；
- (二) 採購項目預算金額及數量；
- (三) 採購項目計劃出標、定標及進貨的日期；
- (四) 建議投標的供應商名單，應包括在投大標時有提供相關項目標價的供應商；
- (五) 有關項目的特別條件與條款。

上述採購方案一覽制定後，聯營公司董事提交物資部複核，如有需要，物資部會建議增減供應商名單，若物資部認為採購方案一覽表中個別供應商存在潛在風險，聯營公司董事向聯營公司董事會反映。

三. 物資採購定標前的內部審核

(一) 採購金額超過 500 萬，根據附件 1 經審批的權限，由聯營公司董事審批的物資採購，在聯營公司董事審批前須經物資部審核；

(二) 金額超過經審批的附件 1 聯營公司董事權限的物資採購，在項目召開 JV Board 定標會前，聯營公司董事會同物資部向“中建香港物資

採購決策委員會” / “中建香港機械設備購置及處理決策委員會” 匯報與供應商議價情況，由“中建香港物資採購決策委員會”按附件 3《整體式聯營地盤物資採購會審表》、及由“中建香港機械設備購置及處理決策委員會”按附件 4《整體式聯營地盤機械設備購置及處理會審表》，進行內部會審。審議結果和意見將由聯營公司董事在 JV Board 定標會上反映。

第七章 整體式聯營地盤物資管理

一. 固定資產管理

固定資產一般指使用年限在一年以上，且工程施工用單價在 1 萬港元或以上的資產，及辦公用品單價在 1 仟港元或以上的資產。聯營地盤應參照這一規定，對固定資產作出定義。聯營地盤應指定專人負責固定資產包括 RE 資產之帳目及實物管理。項目完工後固定資產包括 RE 資產原則上不做報廢處理，應由聯營地盤公司按各方比例分割後進行處理，且屬於我方部份的資產處理前聯營公司董事應徵詢公司物資部意見。

二. 廢舊物資出售

整體式聯營地盤，金額超過經審批的附件 1 聯營公司董事權限的廢舊物資出售，在項目召開 JV Board 定標會前，聯營公司董事經物資部審議，審議結果和意見經由聯營公司董事在 JV Board 定標會上反映。

三. 物資管理檢查

聯營地盤物資管理檢查，物資部參照公司《標準工作程序》執行，並將檢查結果向公司領導及相關工程公司/部門通報，按需要適當反饋給聯營地盤。

第八章 附則

一. 本指引由公司綜合管理委員會負責解釋，自印發日期起施行。

附件 1：整體式聯營地盤主要開支審批權限會審表

附件 2：整體式聯營地盤分判會審表

附件 3：整體式聯營地盤物資採購會審表

附件 4：整體式聯營地盤機械設備購置及處理會審表

..
...
...

註: 適用於HK\$1000萬以上的物資採購

