



REF : CSHK/DQT/QUA/2020/009

關於加強改善 2019 年地盤內審首三項主要質量問題的措施

各地盤:

各在建工程地盤於 2019 年內審中持續發現“項目管理計劃欠更新”、“交底卡內容欠更新”及“前線管理人員現場質量監控記錄不足”等問題,按公司 2020 年質量管理工作的要求,質量技術部制定了相關質量管理措施,以便全力改善各項內審中發現的質量問題,有關措施的詳細內容見附件。

請各地盤認真遵照有關要求嚴格落實各項措施,全力確保 2020 年內全面改善有關問題,質量技術部及各工程公司內審員將持續定期監控各地盤落實執行各項措施的情況,並將持續覆核及按需要修訂各項措施。

如有任何問題請與質量技術部潘仲光先生,電話:28233620 或鮑嘉樂先生,電話:28237064 聯絡。

附件 : 關於加強改善 2019 年地盤內審首三項主要質量問題的措施



二〇二〇年二月二十七日

抄報: 孔總、黃副總、張副總、劉副總、陳副總、宋助總

附件:

關於加強改善 2019 年內審首三項主要質量問題的措施

一、 2019 年內審首三項主要質量問題

1. 《項目管理計劃》(簡稱《PMP》)欠更新
2. 交底卡內容欠更新
3. 前線管理人員現場監控記錄不足

二、 主要改善措施

1. 《PMP》內計劃欠更新的改善措施

(1). 明確負責人員：

- i. 指定《PMP》統籌員（負有統籌及監控計劃更新的責任），建議由地盤 QM/QE 負責
- ii 明確《PMP》內各項計劃之更新負責人,制定名單並附於《PMP》內顯眼位置,以便跟進監控

(2). 此問題需納入地盤質量會會議議程，定期審議及監控更新情況

(3). 每次《PMP》更新後需傳閱致各地盤人員及保存記錄

(4). 質量技術部定期檢查，檢查時地盤需備好以下資料：

- i. 《PMP》計劃更新負責人員名單最新版
- ii. 地盤質量會會議紀要有關內容
- iii. 《PMP》各項計劃最新版及傳閱記錄
- iv. 《PMP》計劃修改記錄表（文件須具有編號）

(5). 質量技術部對未更新計劃人員及統籌員進行面談培訓及了解原因協助解決。

2. 交底卡內容欠更新的改善措施

(1). 地盤覆核交底卡編制計劃及明確每一工序的主管工程師名單

(2). 各項交底卡之工序必須執行一次全過程監控工作記錄,確保交底卡內之工序過程包括材料及施工符合合約的質量要求,如有不妥即時更新並對新版再進行一次全過程監控工作及記錄

(3). 建立並將交底卡最新內容上載至地盤交底卡公司雲端資料夾內以便前線人員可隨時用手機於現場對照工序質量監控要求,如有不妥需立即報告主管工

序工程師或地盤 QM/QE (祇適用於 2019 年下半年新開及以後的地盤),

(4). 此問題需納入地盤質量會會議議程, 定期審議及監控交底卡更新情況

(5). 質量技術部定期檢查, 檢查時地盤需備好以下資料:

i. 最新交底卡計劃及工序主管工程師名單 (文件須具有編號)

ii. 各工序交底卡最新版本及交底記錄

iii. 各項交底卡之工序最新全過程監控工作記錄

iv. 地盤質量會會議紀要有關內容

v. 抽查交底卡公司雲端內之內容是否符合工序的質量要求 (若有)

(6). 質量技術部對未更新交底卡的人員進行面談培訓及了解原因協助解決。

3. 前線管理人員地盤現場監控記錄不足的改善措施

(1). 地盤指定現場監控記錄統籌員, 由 QM/QE 負責

(2). 覆核及明確各項工序最少都有一名前線人員監控

(3). 明確已編制該項工序的檢查所需文件記錄, 如檢查記錄表

(4). 明確要求該前線監控員對該工序的檢查頻次, 如列明層數、單位等

(5). 該前線人員檢查後之記錄需匯總至地盤 QM/QE 處

(6). 此問題需納入地盤質量會會議議程, 定期審議前線監控記錄最新情況

(7). 質量技術部定期檢查, 檢查時地盤需備好以下資料:

i. 該工序之交底記錄

ii. 各工序最新前線監控人員名單、檢查所需頻次

iii. 按檢查頻次所需檢查之文件記錄 (如檢查記錄表)

iv. 地盤質量會會議紀要有關內容

v. 現場抽查及比對各在建工序之檢查情況連記錄內容

(8). 質量技術部對未做好有關檢查人員進行面談培訓及了解原因協助解決

4. 其他

(1). 質量技術部定期匯報此三項目問題的改善情況及檢討相關改善措施