

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第二號：投標管理工作程序

編號：PRO/002

版本：第二版：C

日期：2021 年 5 月

工作程序修改記錄表

修改日期：2021.5

程序	修改內容簡要	新版
2.	1. 5.7.2: “質量技術部”更名“質量科技部” 2. 修改標準工作程序批准人為公司總經理	第二版 C

批准: 
公司總經理



目 錄

1. 目 的
2. 範 圍
3. 參考資料
4. 定 義
5. 作業程序
 - 5.1 總則
 - 5.2 準備工作
 - 5.3 估價工作
 - 5.4 定標工作
 - 5.5 投標工作
 - 5.6 投標後工作
 - 5.7 交底工作
6. 包設計工程投標工作流程
7. 附表
 - PRO2-01 投標前合約評審
 - PRO2-03 現場視察報告
 - PRO2-06 投標內容摘要
 - PRO2-07(A) 分判商標前協議审批表
 - PRO2-09(A) 設計費及相關費用審批表
 - PRO2-10 設計與建造工程投標主要設計顧問名單確定表
 - PRO2-11 設計與建造工程投標專科設計顧問標前遴選表
 - PRO2-12 工程投標聯營伙伴名單確定表

1. 目的

明確投標的原則，減少投標失誤，保證中標項目能順利完成，滿足業主的要求。

2. 範圍

適用於所有投標項目。

3. 參考資料：

3.1 《綜合管理模式》

3.2 《質量管理手冊》

3.3 《安全及健康管理手冊》

3.4 《環境管理手冊》

3.5 《設計管理工作程序》

3.6 《文件及資料管理工作程序》

4. 定 義：參照《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》及《環境管理手冊》。

另外，在本工作程序內所採用的術語解釋如下：

投標估價負責人 指總估價師、投標估價正副經理或合同預算經理。

設計負責人 參照《設計管理工作程序》

5. 作業程序

5.1 總則

5.1.1 本投標管理工作程序，適用於房屋、土木、基礎及機電工程。投標工程若需要由投標人負責設計者，則投標管理的工作應按本工作程序聯同《設計管理工作程序》一併使用。

5.1.2 按公司有關投標決策權限規定，各有關工程公司/部門決定最後投標價及呈報審批。

5.1.3 在工程項目中標後，或在知道公司有機會得標時，投標估價負責人需將該項目投標計劃的副本在 5.7 段的交底會上交給地盤。

5.2 準備工作

5.2.1 投標估價負責人在獲取投標文件後，要進行評審，並將評審結果按表格 PRO2-01《投標前合約評審》，房屋工程需同時按 PRO2-06《投標內容摘要》呈報有關工程公司/部門總經理批示，以決定是否參與競投。對於不參加競投的項目，投標估價負責人應盡快安排人員將投標文件送還業主。

5.2.2 如投標前收到業主有關標書的修改文件(Tender Addendum)，投標估價負責人亦應按修改內容的性質及要求，指派負責該項投標項目的估價師，更新標書有關部份和進行評審及估算工作。

5.2.3 若工程項目有需要，投標估價負責人應組織參與投標的人員到現場觀察，並

將現場觀察的結果按表格 PRO2-03《現場視察報告》報告或在風險評估中明確注意事項及適當處理。

- 5.2.4 工程公司/部門總經理根據投標要求，盡快指定工程策劃人選，盡早開展策劃工作。
- 5.2.5 對大型及特殊投標項目，需按《中國建築國際集團有限公司工程項目施工組織設計編制與評審管理辦法》，進行投標技術方案評審。
- 5.2.6 如設計、工料測量或其他工作需要聘請專業公司，相關費用的審批按表格 PRO2-09《設計費及相關費用審批表》以合約分判的形式進行。
- 5.2.7 特別（保密）工程投標，由工程公司/部門根據實際情況自行制定相關審批流程，並做好相關檔案管理工作。
- 5.2.8 如根據工程規模，技術難度及財務等情況，需要找尋聯營伙伴，工程公司/部門需按表格 PRO2-12《工程投標聯營伙伴名單確定表》的要求進行審批。

5.3 估價工作

5.3.1 詢價

- a. 由估價師負責詢價的文件應包括相關的工作量表(B.Q.)、技術規範、圖紙及其它資料，明確知道有關工作的所有要求和回標日期。
- b. 供應商或分判商的選用，按投標文件要求，從業主或公司供應商名冊或分判商名冊中挑選 3 至 5 間。
- c. 收回報價後由估價師對資料進行審查和分析，並特別要注意以下幾方面：
 - － 報價是否有漏項或漏報；
 - － 計算是否有錯誤；
 - － 報價單上的附加條件是否與投標文件不同，若有，應適當考慮投標的策略，在有必要的情況下應與業主澄清或附帶條件投標；
 - － 報價中的材料是否與合約文件規定不同。
- d. 估價師應將同類報價進行比較，提出選用的建議，並參考以往同類工程的實際分判記錄，作為估價的基礎；
- e. 材料及機械價格應向物資部或有關工程公司/部門查詢。
- f. 如需與關鍵分判商簽訂標前協議，須按表格 PRO2-07《分判商標前協議審批表》按公司有關分判決策權限及《合約管理工作程序》進行。

5.3.2 成本估算

- a. 按已定的施工原則、方法和分判商或供應商的報價計算各項工程的成本價格。
- b. 重要項目的成本價，在有需要時應與有關之合約分判負責人一起商討，以確定合理的價格。估價預算要清楚列出：
 - － 人工(或判工)；

- 機械；
- 材料；
- 臨時工作的材料、人工及機械費用；
- 質量管理工作，如配置質量工程師；
- 安全及健康；
- 環保工作；
- 地盤保安及其他什費。

- c. 在各有關成本單價計算出來後，應與過往所做類似工程進行比較，以驗證計算的成本是否合理。
- d. 應根據市場物價走勢，認真分析有關成本在合約期間可能變化，以及業主在合約中規定的補償方式，以正確估計相關費用。

5.3.3 投標估價負責人負責提交投標報告書。

5.4 定標工作

5.4.1 定標會議須按公司規定，由投標決策委員會相關人員參加。

5.4.2 由投標估價負責人聯同策劃人員，在定標會上介紹整個項目的成本估算情況。

5.4.3 在定標會議上，應對以下方面進行評審：

- a. 工作範圍和工程要求；
- b. 所有重要工程項目的單價分析；
- c. 合約條文，施工方案等特殊情況；
- d. 分判商或材料供應商附帶條件；
- e. 資金安排；
- f. 技術及管理人手；
- g. 競爭對手分析；
- h. 風險；
- i. 投標策略。

5.4.4 在評審後，投標估價負責人將所有修改事項及經評審後定出的成本價格記錄在投標報告書上。投標價格，應在成本價格基礎上考慮加上：

- a. 上述第 5.4.3 各項所涉及的成本；
- b. 風險費；
- c. 公司管理費；
- d. 市場因素所涉及的成本；
- e. 長遠策略因素所涉及的成本；
- f. 利潤。

最終投標價格須在定標會議上由投標決策委員會確定，並由所有會議參加者簽名確認。

5.4.5 投標估價負責人應在定標后將所有文件收回，以防止資料外洩。

5.5 投標工作

5.5.1 按照定標會議決定，做好有關計算及標書編制工作，並按公司相關程序覆核簽批，按要求送交標書。

5.6 投標後工作

5.6.1 若投標後收到業主有關標書的修改文件(Post Tender Addendum)，投標估價負責人應按修改內容的性質及要求，安排評估及更新原有標書有關部份。

5.6.2 在標書投出後，估價師要盡快查詢結果，記錄有關資料，並檢討投標結果，分析中標或不中標的原因，總結經驗教訓。

5.6.3 對於沒有機會中標或已通知不中標的項目，投標估價負責人可將有關項目之投標資料保留參考或註銷。

5.7 交底工作

5.7.1 若很有可能中標，有關工程公司/部門負責人需根據公司有關程序著手籌建地盤管理班子，組成地盤籌備小組。

5.7.2 對於有可能中標或已中標的工程項目，投標估價負責人應組織工程交底會議，整理好工程交底文件，向地盤籌備小組、公司有關之職能部門，包括人力資源部、財務資金部、質量科技部、商務部、安全環保部、物資部和信息化管理部等進行初步交底。所有交底資料，須由投標估價負責人保存書面記錄。建築製品工程由主管部門負責人按需要安排。

6. 設計與建造工程投標工作流程

6.1 收到設計與建造工程投標信息後，投標決策委員會決定是否參與競投。

6.2 由工程公司/部門建議，投標決策委員會確定設計、諮詢單位、聯營夥伴等合作夥伴初步名單。經洽談及篩選後，填寫表格 PRO2-10《設計與建造工程投標主要設計顧問名單確定表》及 PRO2-12《工程投標聯營伙伴名單確定表》交投標決策委員會審批，其他支援或專科設計顧問，按需要填寫表格 PRO2-11《設計與建造工程投標專科設計顧問標前遴選審批表》審批。

6.3 有關設計及相關業務公司選擇及費用的決定，根據分判商的定判權限，由工程公司/部門投標科填寫表格 PRO2-09《設計費及相關費用審批表》報分判決策委員會決定。

6.4 收到正式標書和投標文件後，工程公司/部門總設計師/總工程師須主持召開設計和投標工作啟動會議，制定後續設計進度計劃及方案。同時間，投標估價負責人員和投標策劃人員亦須展開執行相關具體投標、策劃工作和會議，包括詢價、議價、定價、標前協議(如有)等等。

- 6.5 當設計初步方案完成後，工程公司/部門總設計師/總工程師對可行性設計方案的選擇(如有)組織程和召開設計方案會議及作出初步審批。在初步審批工作完成後，會同相關公司領導對設計方案進行評審和審批。會議後，工程公司/部門總設計師/總工程師須按照設計方案評審結果進行修改，並進行優化、深化設計等工作。如有需要，會同相關公司領導再次組織和召開最終方案的評審和審批。
- 6.6 在設計方案評審和審批後，投標估價負責人和投標策劃人員須按照評審後結果連同相關修改，包括優化、深化設計等工作，對造價和策劃工作進行修訂，並按照投標文件要求完成整體施工方案和造價文件。
- 6.7 在準備遞交標書文件和確定標價前，工程公司/部門總設計師/總工程師須組織和召開包設計工程項目整體最終設計、進度表策劃、組織架構、施工、流程、機械佈置、造價分析等方案，會同相關公司領導進行評審和審批。在相關工程投標決策委員會審批和簽署後，準時遞交標書文件。
- 6.8 包設計工程估價工作、定標程序、投標後工作及交底工作，按上述第 5.3 至 5.7 程序進行。
- 6.9 一般基礎工程投標都會涉及設計工作，投標估價負責人按上述第 5.2.1 進行評審工作，呈報有關工程公司/部門總經理批示，以決定是否參與競投，如決定參與競投，其設計工作按標準工作程序第六號《設計管理工作程序》5.1 至 5.3 進行。

7. 附表

PRO2-01	投標前合約評審
PRO2-03	現場視察報告
PRO2-06	投標內容摘要
PRO2-07(A)	分判商標前協議審批表
PRO2-09(A)	設計費及相關費用審批表
PRO2-10	設計與建造工程投標主要設計顧問名單確定表
PRO2-11	設計與建造工程投標專科設計顧問標前遴選表
PRO2-12	工程投標聯營伙伴名單確定表



投標前合約評審

公司名稱: _____

項目名稱: _____

合約編號: _____ 業主名稱: _____

投標日期: _____ 時 限: _____

交標地點: _____

工程地點: _____

工程內容: _____

估計合約金額: _____

投標文件:

☐ 標書 ☐ 圖則 ☐ B Q ☐ 鑽探報告☐ 其他:

公司目前資源: _____

公司現有工程情況: _____

公司能否滿足並完成合約 ☐ 是 ☐ 否建議是否投標 ☐ 是 ☐ 否

預算開工/完工日期 _____

投標有效期 _____ 最大保固金額 _____

發糧方式 _____(天付款)

是否需要履約保證書或保證金? ☐ 是, 金額 _____☐ 否有沒有浮動指數補償? ☐ 有, 計算方法 _____☐ 沒有

填表: _____

日期: _____



投標前合約評審(續)

合約中特別情況/可能遇到的困難：	備註
工期是否合理 ☐ 是 ☐ 否	
特殊設備要求 ☐ 有 ☐ 沒有 哪些：	
特殊技術要求 ☐ 有 ☐ 沒有 哪些：	
特殊安全及健康要求 ☐ 有 ☐ 沒有 哪些：	
特殊環保要求 ☐ 有 ☐ 沒有 哪些：	
特殊地盤保安要求 ☐ 有 ☐ 沒有 哪些：	
標書修改文件要求 ☐ 有 ☐ 沒有 (Tender Addendum) 哪些：	
建議解決辦法/方案：	
其他：	

填表: _____

日期: _____



投標前合約評審(續)

投標時應有的文件：		
施工計劃表	☐	請詳述
施工方案	☐	
地盤組織架構表	☐	
地盤平面佈置	☐	
主要機械配置	☐	
材料進場計劃	☐	
特別材料樣辦/設計及說明	☐	
特別材料質量保證書	☐	
基本維修材料計劃表	☐	
人力與物料資源分佈計劃表	☐	
環境管理計劃	☐	
綠色採購/項目與說明	☐	
安全及健康計劃	☐	
保安計劃	☐	
其他：	☐	

填表：_____

審批：_____

日期：_____

日期：_____



現場視察報告

合約編號 _____ 到現場視察日期 _____		
交通情況：☐ 需要特別運輸設施 ☐ 需要整理臨時通路 ☐ 其他情況 _____ 現場地理環境：☐ 山坡 ☐ 平整 ☐ 近海 ☐ 其他 _____		註：附圖 ☐ 有 ☐ 沒有 注意：現場是否需要安排特別運輸設施
臨時設施 i) 臨時供水 _____ ii) 臨時電 _____ iii) 圍街板 _____ iv) 改道 _____ v) 污水排放 _____ vi) 其他： _____ 現場施工限制/特殊條件 ☐ 爆破/尖石 _____ ☐ 高空限制 _____ ☐ 場地局限 _____ ☐ 安全及健康 _____ ☐ 保護環境 _____ ☐ 噪音敏感地方 _____ ☐ 其他： _____		注意： 若有需要，要找臨時水電判頭現場了解情況以便計算費用。

填表人： _____

日期： _____



標準工作程序

表格編號：PRO2-06

標書內容摘要

Tenderer Name 投標單位：

Tender No. 編號：

Tender Return 截標日期：

1	General	Invitction Date	Details
1.1	Tender Names 工程名稱 (合約編號)		
	Location 地點		
1.2	Basic Tender 基本標書		
	Alterative Tender 替代方案		
1.3	Tender deposited in 投標地點		
1.4	Technical Scoring 技術計分		
1.5	Tender Validity 標書有效期		
1.6	Contractor Category 總承辦商類別		
1.7	JV Partner 聯營公司		
2	Related Parties 參與單位		
2.1	Client 業主 / PM 策劃經理		
2.2	Arch 則師 / SE 結構師		
2.3	M&E 機電師 / QS 工料師		
2.4	QS for Bulkcheck 數量覆核		
3	Scope of Works 工程內容		
3.1	Description of Works 工程內容撮要		
3.2	Site Area 地盤面積		
3.3	GFA & Height 建築面積及高度		
3.4	Flats 住宅單位		
4	Contractual 主合約條款		
4.1	General Condition of Contract 合約藍本		
4.2	Type of Contract 合約類別		
4.3	Fluctuation 浮動指數補償		
4.4	Method of Measurement & Final Measurement 量度方法及期限		
4.5	General Specification 規格要求		
4.6	Contract Period 工期		
	Commencement 預計開工期		
	Completion 完工期		
4.7	Extension of Time 工期延長		
	Inclement weather 天氣		
	NSC & Others 指定承辦商及其他		
4.8	Defects Liability Period 保養期		
4.9	Liquidated Damages 逾期罰款		
4.10	Interim Payment Perios 發糧方式		
4.11	Percentage of Retention 保固金百份比		
	Limit of Retention 最大保固金		
4.12	Surety Bond 保證金		
4.13	Parent Company Guarentee 母公司保證		
4.14	Insurance & PII 保險及專業賠償		
5	Contract Sum related 有關工程金額		
5.1	Estimated Tender Value 估計合約金額		
5.2	Prime Cost Sum 指定工程額		
	Key NSC Work 主要項目		
5.3	Provisional Sum 暫定數		
	Key Prov Sum 主要項目		
	Contingencies		
5.4	Site Safety Enviornmental Provision 地盤安全/環保預留		
5.5	Previous Contractors 前承辦商		
5.6	Direct Contractors 業主直接分判		
5.7	Interface Contractors 其他同期進行承建商		
6	Competitors 其他對手		
7	Warranties & Contractor's Design Responsibilities 保証及設計責任等		
7.1	Guarantees 保証類別		
7.2	Design Responsibility Items 設計責任類別		
8	備註		

投標估價負責人: _____

日期: _____



標準工作程序

分判商標前協議審批表

表格編號: PRO2-07(A)

合約標號：		合約名稱：									
業主：		分判商：									
截標日期：		報價金額：					議價後金額：				
標前協議之工程項目：(含主要工程量)											
作標前協議之原因：											
標前協議應包括的主要條款：											
附件：											
分 判 決 策 委 員 會											
	主任	副主任	成員	成員	成員	成員	成員	成員	成員	監督員	日期
參加開標人											
參加議價人											
參加定標人											
定標結果											



標準工作程序

設計費及相關費用審批表

表格編號: PRO2-09(A)

合約編號：				合約名稱：								
業主：				分判商：								
截標日期：				報價金額：					議價後金額：			
分判商提供之服務類別：												
作標前協議之原因及報價分析(若有)：												
標前協議應包括的主要條款 (若有)：												
附件：												
分判決策委員會												
	主任	副主任	成員	成員	成員	成員	成員	成員	成員	成員	監督員	日期
參加開標人												
參加議價人												
參加定標人												
定標結果												



設計與建造工程投標主要設計顧問名單確定表

項目名稱	____設計*		____設計*		____設計*		____設計*		QS 顧問		附註

相關說明:

工程公司 投標決策委員會	主任	副主任	委員	委員	委員	委員	委員	委員	委員	委員	監督員	日期
參加決策人												
會議結果												

*註: 請按需要填寫所屬類別，如“建築”、“機電”、“結構”、“園林”、“土力”、“交通”、“環保”或“BIM”設計等。



表格編號：PR02-11

設計與建造工程投標專科設計顧問標前遴選審批表

[illegible]

投標決策委員會

	主任	副主任	成員	成員	成員	成員	成員	成員	成員	監督員	投標科工作人員	日期
參加決策人												
會議結果												



表格編號：PR02-12

工程投標聯營伙伴確定表

業主及項目名稱	聯營伙伴		聯營模式及比例/ 牽頭公司		工作經驗		投標門檻及 政府評分		對方聯營意願		備註/附件
相關說明:											

工程公司 投標決策委員會	主任	副主任	委員	委員	委員	委員	委員	委員	委員	委員	監督員	日期
參加決策人												
會議結果												