



中國建築工程(香港)有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港軒尼詩道一三九號中國海外大廈二十九樓
29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Hong Kong
電話Tel: (852)2823 7888 傳真Fax: (852)2527 6782
網址: <http://www.csci.com.hk>


中建香港行政字 (2016) 第 001 号

關於印发《地盘综合管理奖评审奖励办法(修订版)》的 通知

各部门、子公司、地盘:

为加强地盘综合管理监控水平、提高业主满意度,促进项目管理精细化和效益最大化,鼓励在地盘综合管理方面取得突出成绩的项目及有关人员,经研究,现印发公司《地盘综合管理奖评审奖励办法(修订版)》。

请遵照执行。



抄报: 公司领导

中國建築工程(香港)有限公司

地盤綜合管理獎評審獎勵辦法(修訂版)

一、目的

為進一步提高在建及維修保養期地盤和有關單位綜合管理水準，促進地盤進度、質量、安全、環保、文明施工及物資管理工作均衡發展，不斷提升業主滿意度，鼓勵在工程綜合管理方面取得突出成績的地盤及有關人員，特制定本辦法。

二、適用範圍

本辦法適用於公司轄下所有在建及維修保養期的公司自營和由公司牽頭並直接負責質量、安全、環保、物資及進度管理的聯營工程地盤，及機械公司等單位。

三、獎項設置

設地盤綜合管理獎，每季評審及獎勵一次；及設地盤維修保養期管理獎，每半年評審及獎勵一次。

四、評審機構

獎項評審工作由公司質量技術部牽頭，由公司質量技術部、安全環保部及物資部組成評審機構，依照本辦法進行評審。

五、獲獎勵標準

(一) 地盤綜合管理獎

1. 政府工程地盤

政府工程地盤如符合以下條件，將直接獲得獎勵，如低於此條件，按五(一)2.之條件評審。

- (1) 香港房屋委員會工程地盤獲該季度(最近季度)之PASS評分大於或等於該季度(或最近季度)香港房屋委員會公佈之UQS評分；或
- (2) 香港政府工程地盤(包括建築署、土木工程署、路政署、渠務署、水務署等) 獲該季度(或最近季度)之CPR評分大於或等於該季度(最近季度)政府公佈認可總承建商或專業承建商相應組別的CPR最高 (maximum rating) 及平均 (average rating) 之平均，如地盤獲超過一項組別之業主評分，則以所有組別平均分計算，同時大項不可有P或VP。

2. 各地盤(包括機械公司)需符合下列要求：

(1) 基本要求

- a. 無收到業主發出之警告信、壞報告、外間認證機構綜合管理審核嚴重不符點；
- b. 無發生第三者受傷意外事故；
- c. 地盤當季季度千人工傷意外率低於公司平均季度千人工傷意外率之 80%；

- d. 無收到法庭發出有關安全、環保、入境、蚊蟲滋生及僱傭條例等違例檢控(車輛交通違例除外)、環保署紅票、勞工處《敦促改善通知書》、《暫時停工通知書》或《建築地盤視察報告表》的第一部份等違例檢控傳票；
- e. 無被質量技術部、安全環保部等公司有關部門出示黃牌或紅牌、《地盤停工命令》；
- f. 無發生重大質量事故、嚴重安全事故、嚴重保安事故、及無機械、吊運、高空墮物、高空作業、棚架倒塌或翻側、損毀地下公共設施、火警等危險事故；
- g. 無發生損失超過 5 萬港元固定資產非正常損壞事故。及

(2) 內部要求

- a. 地盤季度綜合管理檢查評分達該季度公司整體綜合管理評分 UQS 或以上，其中質量不低於 75 分、物資、安全及環保不低於 80 分、CI 及文明施工檢查評分不低於 85 分(綜合管理評分比重: 質量安全各佔 30%, 環保 25%, 物資 15%);
- b. 地盤主要工程實物工程額、按最新項目關鍵日期進度或單機核算進度達標，由部門總經理按附表二簽批認可。

(3) 外部要求

- a. 獲香港房屋委員會工程該季度(最近季度)之PASS評分大於或等於該季度(最近季度)之香港房屋委員會公佈之AQS評分；或
- b. 獲香港政府工程包括建築署、土木工程署、路政署、渠務署、水務署等，該季度(最近季度)之CPR評分大於或等於該季度(最近季度)之政府公佈認可總承建商或專業承建商相應組別的CPR之平均分（average rating），如地盤獲超過一項組別之業主評分，則以平均分計算，同時大項不可有P或VP。

(二) 地盤維修保養期管理獎

地盤於維修保養期：

- 1. 無收到公眾人士或業主發出對地盤質量、安全及環保之投訴；
- 2. 地盤無發生工傷或第三者受傷意外事故；
- 3. 無收到法庭發出有關安全、環保、入境、蚊蟲滋生及僱傭條例等違例檢控(車輛交通違例除外)、環保署紅票、勞工處《敦促改善通知書》、《暫時停工通知書》或《建築地盤視察報告表》的第一部份等違例檢控傳票；
- 4. 無發生重大質量事故、嚴重安全事故、嚴重保安事故、及無機械、吊運、高空墮物、高空作業、棚架倒塌或翻側、損毀地下公共設施、火警等危險事故；
- 5. 香港房屋委員會工程地盤獲該季度之維修保養期 PASS 評分大於或等於該季度香港房屋委員會公佈之 UQS 評分；或
- 6. 香港政府工程地盤(包括建築署、土木工程署、路政署、渠務署、水務署等) 獲該季度維修保養期 CPR 評分大於或等於該季度政府公佈認可總承建商或專業承建商相應組別的 CPR 最高(maximum rating)及平均分（average rating）之平均，如地盤獲超過一項組別之業主評分，則以所有組別平均分計算，同時大項不可有 P 或 VP；或

7. 私營工程地盤維修保養期按有關部門批准之缺陷執繕計劃完成執繕
 - (1) 在維修保養期內未有特別指定期限完成之缺陷、未完工程：
 - a. 第 6 個月整體完成 60%；
 - b. 至維修保養期滿或以內完成 100%；在當季度內收到而在剩餘執繕時間不足一個月的潛在缺陷(latent defects)，撥入下一季度計算；
 - (2) 需按業主或小業主在指定期限內完成之缺陷：
 - a. 按指定時間完成 100%；及
 - b. 執繕滿意收貨率平均達 90%或以上；
 - (3) 需按公司有關工程部門指定期限內完成之重大缺陷，例如防水缺陷：
 - a. 按指定時間完成及執繕滿意；
8. 如期取得保養證書(maintenance certificate)，並按公司要求提交工程總結及工程電子檔案。

六、參評條件(地盤維修保養管理獎除外)

1. 如參評單位在評審期內開工不足三個月、合約已開始但未進場、中期暫停施工、竣工、處於保養期時，不參予評獎。合約工期 3 個月或以上至不超過 6 個月作一個季度處理；
2. 在評審期平均每日開工工人人數少於 15 人，或地盤全職月薪合約管理人員少於 5 人的地盤不參予評獎；
3. 如參評單位在評審期間發生重大質量事故、嚴重安全環保事故或嚴重保安事故，按事發日期起滾動期 6 個月，取消其獲獎資格。

七、評審方式

1. 由在建參評單位按附表一《地盤綜合管理獎報獎申報表》申報及提供有關資料，維修保養期地盤按附表三《地盤維修保養期管理獎報獎申報表》申報及提供有關資料，評審機構根據有關參評單位在評審期內與獲獎勵標準及參評條件情況進行覆核；
2. 由公司質量技術部整理並將獲獎單位名單，經審核後報公司領導審批；
3. 機械公司、基礎公司機械部意外統計包括倉庫及分派在地盤工作的直屬或分判商員工；
4. 機械公司按機械管理標準工作程序第 16 號 A 及 C 對地盤大型機械維修，升降搭拆監管工作期間未有發生意外事故；
5. 基礎公司機械部按機械管理標準工作程序第 16 號 B 對地盤大型機械維修、安裝及拆卸工作期間未有發生意外事故；
6. 機電公司意外統計包括分派在地盤工作的直屬或分判商員工；
7. 如地盤發生事故中涉及機械公司、基礎公司或機電公司，地盤及相關工程公司均需計算在內。

八、獎勵標準

1. 地盤綜合管理獎獎勵金額計算如下：

(1) 按地盤該季度月均合約金額計算(合約金額/合約工期)

a. 房屋及土木工程地盤

地盤月均合約金額 (港元)	3 仟萬以下	3 仟萬至 8 仟萬或 以下	8 仟萬以上
獎金 (港元)	30,000	60,000	100,000

b. 基礎及機電工程地盤

地盤月均合約金額 (港元)	1 仟萬以下	1 仟萬至 3 仟萬 或以下	3 仟萬以上
獎金 (港元)	10,000	20,000	30,000

(2) 機電公司地盤該季度月均合約金額低於 500 萬，需以“項目組”為參評單位，按上述表格計算；機械公司獎金額每季度為 50,000 港元；基礎公司機械部獎金額每季度為 20,000 港元；主要工程為單一分判商的地盤獎金額每季度為 10,000 港元。

(3) 獎金分配方案由獲獎單位負責人統一考慮，員工包括地盤正副助理經理、項目正副助理經理、地盤正副助理代表、內派管理人員、質量、安全、環保、物資控制管理及前線人員等(其中地盤經理佔 10%)。

2. 地盤維修保養期管理獎

(1) 按地盤所佔合約總金額計算

a. 房屋及土木工程地盤

地盤合約金額 (港元)	8 億以下	8 億至 20 億或 以下	20 億以上
符合半年或取得 MC 獎金(港元)	10,000	15,000	20,000

b. 基礎及機電工程地盤

地盤合約金額 (港元)	5 仟萬以下	5 仟萬至 2 億或 以下	2 億以上
符合半年或取得 MC 獎金(港元)	5,000	8,000	10,000

九、隱瞞資料處分

對隱瞞資料知情不報，包括工傷、違例檢控或危險事故及資產嚴重損失等而獲獎的參評單位，給予通報批評，并視情節嚴重情況，給予相應處分。

十、結果公佈

1. 評審結果定期予以公佈。
2. 在公司總結大會或公司內網上對獲獎地盤或有關單位予以通報表彰和獎勵。

十一、獎金發放

獲獎參評單位收到通知後，須於 7 個工作天內由其負責人按本文件規定向公司質量技術部提交附表五《地盤綜合管理獎獎金分配明細表》，逾期呈報作自動放棄論。經工程公司、質量技術部、安全環保部、物資部及人力資源部審批後由公司財務資金部發放獎金。

十一、其它

1. 本獎勵資金計入獲獎地盤或有關單位成本。
2. 本辦法由公司綜合管理委員會負責解釋。
3. 如對評審過程有任何異議，有關參評單位負責人須以書面方式向公司質量技術部提出，由公司總經理作出最後裁決。
4. 本辦法自二〇一六年起推行。

附表一：地盤綜合管理獎報獎申報表

附表二 A：土木工程地盤實物工程進度審批表

附表二 B：房屋工程地盤關鍵日期進度審批表

附表二 C：基礎工程地盤關鍵日期及單機核算進度審批表

附表二 D：機電工程地盤關鍵日期進度審批表

附表三：地盤維修保養期管理獎報獎申報表

附表四：地盤維修保養期表現評審表

附表五：地盤綜合管理獎獎金分配明細表

附表六：地盤綜合管理獎獲獎勵名單及獎金審批表

地盤綜合管理獎報獎申報表

參評單位：

評審期： 年第 季度

序號	申報單位	地盤申報獎項有關內容	符合要求(✓)	部門評審人簽名
1.	政府工程地盤	需符合以下其中一項要求(請適用方格加上✓及填報有關資料): ☐ 獲香港房屋委員會工程該季或最近季度PASS評分≥該季或最近季度PASS之UQS評分 房屋委員會第 _ 季度 PASS UQS: _____ , 地盤第 _ 季度 PASS 分: _____ ☐ 政府工程類別: _____ 獲政府工程該類別該季或最近季度 CPR 評分≥該季或最近季度政府公佈認可總承建商或專業承建商相應組別的 CPR 最高分(maximum rating)及中間分(median rating) 之平均分(簡稱 CPR UQS) 政府公佈該類別第 _ 季度 CPR UQS: _____ , 地盤第 _ 季度 CPR 得分: _____ , 同時細項無 VP , 及大項無 P 或 VP 。		
2.	各地盤及機械公司	需符合下列條件: (1) 基本要求 a. 收到業主發出之警告信、壞報告、外間認證機構綜合管理審核嚴重不符點: 有/無*。 b. 無發生第三者受傷意外事故、地盤季度千人工傷意外率低於公司平均千人工傷意外率 80% c. 收到法庭發出安全、環保、入境及蚊蟲滋生、環保署紅票、勞工處《敦促改善通知書》、《暫時停工通知書》或《建築地盤視察報告表》的第一部份等違例檢控傳票:有/無*。 d. 被質量技術部、安全環保部等公司有關部門出示黃牌或紅牌、《地盤停工命令》: 有/無*。 e. 發生重大質量事故、嚴重安全事故、嚴重保安事故、及機械、吊運、高空墮物、高空作業、棚架倒塌或翻側、損毀地下公共設施、火警等危險事故: 有/無*。 f. 發生損失超過 5 萬港元固定資產非正常損壞事故: 有/無*。 (2) 內部要求 a. 地盤季度 IMS 評分: _____ , 公司公佈之 IMS UQS: _____ 地盤季度檢查評分, 質量: _____ 安全: _____ 環保: _____ 物資: _____ CI 及文明施工檢查評分不低於 85 分。是/否* b. 地盤主要工程實物工程量、項目關鍵日期進度、單機核算達標 (見附表二)。是/否* (3) 外部要求 a. 獲香港房屋委員會工程該季或最近季度 PASS 評分≥該季或最近季度 PASS 之 AQS 評分: 房屋委員會第 _ 季度 PASS AQS: _____ , 地盤第 _ 季度 PASS 分: _____ b. 政府工程類別: _____ 獲政府工程該類別該季或最近季度 CPR 評分≥該季或最近季度政府公佈認可總承建商或專業承建商相應組別的 CPR 中間分 (average rating) : 政府公佈該類別第 _ 季度 CPR average : _____ 地盤第 _ 季度 CPR 評分: _____同時大項無 P 或 VP 。		

參評單位聲明: 經覆核, 確認*有/未有漏報任何工傷意外、重大質量事故、危險事故、業主發出之壞報告或警告信等, 並*同意/不同意本評審得分結果。(*請刪去不適用者)

參評單位負責人簽署: _____

日期: _____

土木工程地盤實物工程進度審批表

地盤: _____

評審期: _____

以主要工程之計劃實物工程額與實際實物工程完成額計算

1. 預算至本季實物工程收入總額(A): _____萬港元
2. 預算至本季實物工程支出總額(B): _____萬港元
3. 預算收支差百分比($C=B/A$): _____%
4. 實際至本季實物工程收入總額(D): _____萬港元
5. 實際至本季實物工程支出總額(E): _____萬港元
6. 實際收支差百分比($F=E/D$): _____%
7. 至本季實物工程收入額的預算與物實際差($=D-A$): _____萬港元，
(達標要求 ≥ 0)
9. 至本季實物工程支出額的預算與物實際差($=E-B$): _____萬港元，
(達標要求 ≤ 0)
10. 預算與實際收支差百分比的百分比($H=C/F$)= _____%
(達標要求 $\geq 100\%$)

地盤經理: _____

日期: _____

部門合約科: _____

日期: _____

部門總經理: _____

日期: _____

房屋工程地盤關鍵日期進度審批表

地盤: _____

序號	項目	指定完成位置 (由地盤填報)	關鍵日期	已批 EOT	已延伸 關鍵日期	實際完成 日期*	進度 快慢 (日)
1	合約開工期	全地盤					
2	落第一次結構石矢	第___座					
3	完成第一台天秤安裝	第___座					
4	完成首層 G/F 樓面 (房屋署為 1/F)	第___座					
5	開始入 cycle (完成非標準層___/F)	第___座___/F					
6	完成樣板房 (房屋署為樣板房開工)	第___座___/F					
7	交出首間火牛房	第___座					
8	完成所有大樓天面	第___座					
9	交出首間升降機機房	第___座					
10	打永久電	全地盤					
11	入 Form501 驗消防	全地盤					
12	完成 EVA	全地盤					
13	入 BA13 驗 OP	全地盤					
14	取得 OP 紙 (建築署取得消防紙)	全地盤					
15	合約完工日期	全地盤					

* 地盤進度以最新項目完成情況計算，或最新項目按比例計算至本季，“進度快慢”達標要求 ≥ 0 日。

地盤經理: _____

日期: _____

部門合約科: _____

日期: _____

部門總經理: _____

日期: _____

基礎工程地盤關鍵日期及單機核算進度審批表

地盤: _____

序號	項目	關鍵日期進度					單機核算			備註
		指定完成位置/ 數量	關鍵日期	已延申 關鍵日期	實際完成日期	進度快慢 (日)	每季指標產量	實際每季產量	達標	
1	Mobilization									
2	閘板/管樁/灌漿帷幕									
3	拆卸舊結構									
4	地下連續牆									
5	磨樁									
6	鋼工字樁									
7	預鑽孔鋼工字樁									
8	迷你樁									
9	其他樁基									
10	挖掘及橫向支撐									
11	樁帽/筏式基礎									
12	外圍工程									

* 地盤進度以最新項目完成情況計算，或最新項目按比例計算至本季，關鍵日期進度快慢達標要求 ≥ 0 日，及單機核算達標。

地盤經理: _____

日期: _____

部門合約科: _____

日期: _____

部門總經理: _____

日期: _____

機電工程地盤關鍵日期進度審批表

地盤: _____

序號	項目	指定完成位置 (由地盤填報)	關鍵日期	按實際進場（或 上一道工序完成 後交場）日期延 伸後之關鍵日期	實際完成 日期*	進度 快慢 (日)
1	合約開工期	全地盤				
2	圖紙送審及報批（Drawing Submission & Approval）					
3	主要設備送審、報批及訂購 （Major Equipments' Submission、Approval & Ordering）					
4	安裝前之機房交場（Plant room handover for service installation）					
5	主要設備到貨（Major equipments' delivery）					
6	安裝樣板完成(Mock-up for service installation)					
7	打永久電(Permanent power energisation)	全地盤				
8	驗消防(FS Inspection)	全地盤				
9	驗 OP(OP Inspection)	全地盤				
10	測試及移交(Testing & commissioning & handover to end user)	全地盤				
11	合約完工日期(Practical completion)	全地盤				

* 地盤進度以最新項目完成情況計算，或最新項目按比例計算至本季，進度快慢達標要求
 ≥ 0 日。

地盤經理: _____

日期: _____

部門合約科: _____

日期: _____

部門總經理: _____

日期: _____

地盤維修保養期管理獎報獎申報表

參評地盤: _____

評審期: _____年____季度

序 號	地盤申報符合以下內容	符合要求(√) /不適用(NA)	部門評審人 簽名
1	無收到公眾人士或業主發出對地盤質量、安全及環保之投訴: 是/不是*		
2	地盤無發生工傷或第三者受傷意外事故: 是/不是*		
3	無收到法庭發出有關安全、環保、入境、蚊蟲滋生及僱傭條例等違例檢控(車輛交通違例除外)、環保署紅票、勞工處《敦促改善通知書》、《暫時停工通知書》或《建築地盤視察報告表》的第一部份等違例檢控傳票: 是/不是*		
4	無發生重大質量事故、嚴重安全事故、嚴重保安事故、及無機械、吊運、高空墮物、高空作業、棚架倒塌或翻側、損毀地下公共設施、火警等危險事故: 是/不是*		
5	獲香港房屋委員會該季度 MPA 評分: _____ 香港房屋委員會公佈該季度 MPA 之 UQS: _____		
6	政府工程類別: _____ 獲政府工程該類別該季 CPR 評分: _____ 政府公佈該季度 CPR 業界最高(maximum rating)與平均分 (average rating)之平均: _____		
7	私營工程地盤維修保養期按有關部門批准之缺陷執繕計劃完成執繕, 詳見附表四		
8	如期取得保養証書(maintenance certificate), 並按公司要求提交工程總結及工程電子檔案: 是/不是*		

*請刪去不適用者

地盤經理簽名: _____

日期: _____

附表四:

地盤維修保養期表現評審表

地盤: _____

評審期: PC+6 個月/至期滿*

1. 在維修保養期內未有特別指定期限完成之缺陷、未完工程:

序號	位置	累計總缺陷量(A)	計劃至評審期完成數量	實際至評審期完成數量(B)	完成%(A/B)	備註
1						
2						
3						

2. 需按業主或小業主在指定期限內完成之缺陷:

序號	位置/座 評審期內需按指定日期完成數量/單位	評審期內按指定日期實際完成情況	指定日期 完成執繕 缺陷數量	完成執繕 缺陷滿意 收貨數量	滿意收貨率%($\geq$ 90%)
1					
2					
3					

3. 需按有關工程部門在指定期限內完成之重大缺陷:

序號	有關部門指定期限內完成之重大缺陷內容、位置、數量	實際完成情況	執繕滿意收貨率	備註
1				
2				
3				

請附其他詳細證明文件。

*請刪去不適用

地盤經理 : _____

日期: _____

工程部主管工程副總經理 : _____

日期: _____

工程部主管合約副總經理 : _____

日期: _____

工程部總經理 : _____

日期: _____

附表五：

地盤綜合管理獎獎金分配明細表

現按《地盤綜合管理獎評審獎勵辦法》，對有關人員獎勵如下：

地盤：_____年_____季度

序號	姓名	員工編號	職位	獎金	百分比	備註
合共						

參評單位聲明：在評審期間參評單位未有發生工傷意外及重大質量等事故，並滿足《地盤綜合管理獎評審獎勵辦法》評審標準及參評條件。

地盤經理
日期：

工程部門審核
日期：

人力資源部審核
日期：

綜合管理總監審批
日期：

附表六：

地盤綜合管理獎獲獎勵名單及獎金審批表

排名	獲獎地盤	所屬公司	獲獎金額 (港元)
總額:			

備註：附有關地盤獎項申報表、有關進度審批表及評審結果匯總表。

質量技術部

日期：

安全環保部

日期：

公司綜合管理總監審核

日期：

公司總經理審批

日期：